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SAMMANFATTNING
Det dr ingen isolerad företeelse att det allmänna tvångsvis 
förvärvar, exproprierar, en fastighet från någon enskild 
person. Oftast förekommer expropriationsförfarandet som en 
integrerad del i ett plangenomförande, exempelvis när kom­
munen behöver mark för att genomföra en planerad bostads­
produktion.
Många kommuner har framfört kritik mot expropriationsför- 
farandet som de anser alltför tidsödande och kostsamt. Där­
för har det ansetts värdefullt att i denna rapport undersöka 
hur expropriationslagen (1972:719, ExL) har fungerat i prak­
tiken sedan den trädde i kraft 1973. Huvudsyftet med under­
sökningen kan därför sägas vara att belysa expropriations- 
institutets roll i planeringsprocessen samt peka på bris­
ter och föreslå ändringar i dagens expropriationsförfarande. 
En annan målsättning är att rapporten skall få en sådan 
utformning att den också kan vara till praktisk hjälp vid 
expropriationsförfaranden ute i kommunerna.
Viktiga delar av plangenomförandets olika moment, t ex kal- 
kylering, avtal och bostadsupphandling, är integrerade med 
själva planläggningsprocessen. Den grundläggande förutsätt­
ningen för planläggning och plangenomförande är dock till­
gång till marken. I den mån kommunen/byggherren inte förfo­
gar över marken måste - om inte genomförandet skall ske i 
de enskilda fastighetsägarnas egen regi - även erforderligt 
tidsutrymme beredas markanskaffningen. Orsaken härtill är 
att planläggningen normalt ger upphov till markvärdesteg­
ring som i sin tur utgör en komplikation i det slutliga plan­
genomförandet. Konkurrensen om marken bör dock successivt 
minska till följd av införandet av mark- och konkurrensvill­
koret i bostadsfinansieringsförordningen. En optimalt bedri­
ven planering bör organiseras och bedrivas så att tillträde 
till marken kan ske medan planen ännu behandlas inom kommu­
nen, dvs innan kommunfullmäktige antar planen.
Erforderlig tidsåtgång för markanskaffning varierar själv­
fallet från område till område. Om frivilliga överenskommel­
ser inte kan nås måste tidsåtgången beräknas utifrån ett 
expropriationsförfarande. För att undersöka hur expropria- 
tionsförfarandet har fungerat har vi inledningsvis tagit 
fram alla beslut i regering och länsstyrelse avseende ansök­
ningar om expropriation för bostadsändamål från den 1 janua­
ri 1972 till den 1 januari 1979. Undersökningen har gjorts 
med ledning av de arkiv och register som finns på bostads­
departementet .
Samtliga regerings- och länsstyrelsebeslut, totalt 224 
stycken, har sedan följts upp via enkäter till samtliga be­
rörda kommuner där man förutom diverse sakuppgifter även fick 
lämna synpunkter på den praktiska tillämpningen av ExL.
Med hjälp av enkätsvaren sorterades sedan ut samtliga ärenden 
som gått vidare till domstol, varefter samtliga domar i alla 
instanser rekvirerades.
8Det på ovan nämnda sätt framtagna materialet har sedan använts 
till att redovisa dels antalet beslut som har meddelats en­
ligt ExL, dels hur lång behandlingstiden varit i regering 
och länsstyrelse. Vidare har redovisats i vilken utsträckning 
tillstånden har fullföljts till domstol samt i vad mån kommu­
nerna har utnyttjat möjligheten till förhandstillträde. Aven 
tidsåtgången för ett ärendes behandling i de olika domstols- 
instanserna har redovisats.
På grundval av de uppgifter som kommunerna har lämnat angåen­
de det aktuella planläget vid olika tidpunkter har även vis­
sa slutsatser kunnat dras i vad mån expropriationsärendet 
varit förutsatt i planarbetet och hur detta har påverkat den 
i bostadsbyggnadsprogrammet ursprungligt planerade tiden för 
byggstart. Slutligen har även gjorts en sammanställning av 
de synpunkter som lämnats av kommunala tjänstemän på ExL:s 
praktiska tillämpbarhet.
Expropriationsansökningar har lämnats in av 102 kommuner, 
vilket innebär att ca 37 % av landets kommuner har utnytt­
jat ExL för förvärv av mark för bostadsbebyggelse. Av dessa 
har huvuddelen (55 %) gjort det endast en gång.
Finns det då i detta sammanhang något som pekar på att kommun­
fullmäktiges politiska sammansättning har betydelse för vilka 
kommuner som exproprierar?
Denna fråga kan besvaras med nej. Beslut om expropriation har i 
52 % av samtliga ärenden (224 st) tagits av en fullmäktigeför­
samling med socialistisk majoritet. I 46 % av fallen har full­
mäktige haft borgerlig majoritet och i 2 % av fallen oklar 
ma joritet.
Ser man istället till de 102 berörda kommunerna har 43 % 
av dessa tagit expropriationsbeslut med socialistisk majori­
tet, 49 % med borgerlig majoritet och 1 % med oklar majoritet.
7 % av de berörda kommunerna har exproprierat med såväl socia­
listisk som borgerlig majoritet i fullmäktige.
Av undersökningsresultaten kan man dra den slutsatsen att kom­
munerna betraktar handläggningen av en expropriationsansökan 
som en tidsmässigt alltför utdragen process. När ett ärende 
har gått så långt som till expropriation har kommunen i de 
flesta fall sedan länge bedrivit ett aktivt planarbete på 
områdesplane- och kanske även detaljplanenivå. Länsstyrelsen 
har på ett tidigt stadium fått ta del av detta planarbete 
varför länsstyrelsen, enligt många kommuner, borde kunna av­
lämna ett yttrande till regeringen tämligen omgående eller 
också besluta själv i tillståndsfrågan.
Orsaken till att kommunen inte har lyckats att på frivillig väg 
få tillgång till erforderlig mark för bostadsbyggande utan 
måste ansöka om expropriationstillstånd är förmodligen många 
gånger den att fastighetsägaren in i det sista hoppas att 
kommunen inte skall få något tillstånd. När kommunen väl har 
fått ett tillstånd är det många fastighetsägare som inser att 
de verkligen kommer att bli av med sin fastighet och benägen-
9heten att träffa frivilliga överenskommelser ökar därför. I 
vissa fall är det å andra sidan kommunen som i detta stadium 
drar sig ur genom att inte ansöka om stämning. Tillståndet för­
faller därigenom. Sålunda är det 36 st eller ca 21 % av de 
173 st beviljade tillstånden som inte .fullföljts till domstol.
Normalt har det tagit ca 10-12 månader för regeringen att be­
handla en expropriationsansökan. I undantagsfall har det dock 
förekommit att det har tagit upp till tre och ett halvt år.
Ca en fjärdedel av alla expropriationsansökningar har avgjorts 
av länsstyrelsen. Där har behandlingstiden normalt varit 
ca 4-5 månader.
När kommunen väl har inlett domstolsförfarandet är det många 
fastighetsägare som blir benägna att träffa frivilliga över­
enskommelser, förlikningar. Sålunda förlikas parterna i drygt 
en tredjedel av de ärenden som fullföljs till domstol. I 
de återstående två tredjedelarna avgörs ärendena av fastighets­
domstolen genom dom. Ungefär hälften av dessa domar har full­
följts i högre instans. I detta sammanhang bör man dock no­
tera att hela 40 % av de 128 ärenden som har fullföljts till 
domstol fortfarande vid undersökningstidpunkten inte hade av­
gjorts i första instans.
Det har visat sig att det genomsnittligt tar ca två år från 
ansökningstidpunkten tills dess att något slutligt avgöran­
de har nåtts mellan kommunen och fastighetsägaren. Då har 
alltså även överenskommelser före stämningstidpunkten och 
förlikningar vägts in. Tittar man bara på de "besvärliga" 
ärendena som måste avgöras genom dom, har det genomsnittligt 
tagit ca tre år från ansökan till slutlig dom, men varia­
tioner upp till fem-sex år förekommer också.
Många nackdelar med den lSnga handläggningstiden i domsto­
larna kan emellertid i viss mån motverkas genom att den 
exproprierande normalt har möjlighet att få förtida tillträ­
de till fastigheten. Det har genomsnittligt tagit endast ca 
ett halvår från det att stämningsansökan lämnades in tills 
dess att förhandstillträde i någon form har erhållits och 
kommunen faktiskt har tagit marken i anspråk. Det bör dock 
noteras att kommunen - med tanke på upphandling, tomt- och 
grundberedningsbelopp mm - vid det tillfället fortfarande inte 
vet vad man slutligen kommer att få betala för marken.
För att få en uppfattning om hur expropriationsförfarandet har 
fungerat som en integrerad del i kommunens planeringsprocess 
måste man jämföra tidsåtgången för ett expropriationsärende 
med tidsåtgången för ett "normalt" planärende. I nedanstående 
figur har planeringsprocessen och expropriationsprocessen 
beskrivits schematiskt. Planläggningen antas avse nyexploa­
tering av begränsad omfattning eller ett s k förnyelseområde 
av normal omfattning, d v s ca 100 fastigheter. I båda fal­
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Figur Schematisk tids jämförelse mellan expropriations-
ocn planläggningsprocessen.
Om kommunen önskar få förhandstillträde vid tidpunkten för 
beslu,t 1 Planärendet, visar figuren att kommun­
fullmäktiges ansökan om expropriation måste lämnas in i sam- 
öand med att omradesplanen godkänns och detaliplanearbetet 
paborjats. Om man från förhandstillträdet går vidare längs 
tidsaxeln kan man konstatera att det tar i genomsnitt ca 
• Qr larhandstillträdet innan fastighetsdomstolens dom
i ersattmngsfragan meddelas. Vid den tidpunkten kan det hän- 
a att en stor del av de planerade bostäderna redan är inflytt- 
ingsklara. Om kommunen skall vänta med byggstarten tills 
dess fastighetsdomstolens dom har meddelats (dvs domen skall 
sammanfalla med regeringsbeslutet i stadsplaneärendet) mås­
te kommunen ansöka om expropriation redan under programsta­
diet av omradesplanearbetet.
Ovanstående figur kan användas till att förbättra möjlighe­
terna till en realistisk genomförandeplanering i bl a de 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. Man måste dock kom­
ma ihåg att figuren ger uppgift endast om genomsnittstider. 
Det borde dock vara tämligen enkelt att göra justeringar i 
figuren med hänsyn till lokala förhållanden och olika typer 
av ärenden. Vissa länsstyrelser i tätortsregionerna har 
t ex betydligt längre handläggningstider än landet i övrigt 
och i jordbruksbygder får man givetvis vara försiktig, och 
helst ha ett område i reserv, om ansökan berör jordbruks­
mark .
Förslag till förändringar i ExL
Av enkätsvaren framgår att den exproprierande i många fall 
inte har varit medveten om hur lång tid ett expropriations- 
ärende i själva verket tar. 'Man har därför inlett expropria- 
tionsförfarandet alltför sent. En del av tidsutdräkten be­
ror på att man inte fullt ut har utnyttjat de möjligheter 
till tidsvinster som faktiskt finns.
För att söka förenkla och förkorta expropriationsförfaran- 
det har vi i rapporten diskuterat olika tänkbara föränd­
ringar i ExL. Sålunda föreslås exempelvis att den administra­
tiva prövningen helt slopas i de fall där frågan om till­
stånd till expropriation inte bestrids. Vidare föreslås att 
rätten att besvära sig över länsstyrelsens beslut slopas i 
de fall där regeringen har delegerat beslutanderätten till 
länsstyrelsen.
Förutom nu behandlade avsnitt innehåller rapporten olika 
förslag till lämpliga handläggningsrutiner för kommunerna 
vid expropriationsförfarandet. Detta kan förhoppningsvis 
leda till att åtminstone den kritik kan undanröjas som be­
ror på att man inte fullt ut har utnyttjat de möjligheter 




Planeringen av dagens samhälle sker idag i olika former på 
skilda nivåer med varierande huvudmän. Det övergripande an­
svaret för samhällsbyggandet åvilar dock primärt stat och 
kommun. I takt med samhällets utveckling har planerings­
processen blivit allt mer komplicerad och allt fler männis­
kor, myndigheter och institutioner medverkar i planarbetet.
Krav på ökat medborgarinflytande i planeringen ställs från 
olika håll.
I förslag till ny plan- och bygglag (SOU 1979:65 och 66) be­
tonas starkt kravet på samråd vid all planering och bl a före­
slås den nuvarande sakägargruppen bli utökad med hyresgäster 
och bostadsrättshavare. Detta kommer att innebära att mer tid 
måste sättas av till informationer, diskussioner, utställ­
ningar och remisser. Om inte planeringsprocessen skall bli 
ofantligt lång måste man därför även se över möjligheterna 
att effektivisera planeringsarbetet.
Planeringsprocessen sönderfaller i två huvudbeståndsdelar, 
planering och genomförande. Under årens lopp har åtskilligt 
arbete ägnats åt att utveckla nya planeringsmetoder. Det 
stelbenta och otidsenliga plansystemet i den gällande bygg­
nadslagstiftningen har lett till att nya, ej lagfästa plan­
former, kommunöversikt, kommunplan, områdesplan, dispositions­
plan, kommundelsplan m m, kommit till användning i kommuner­
na. Arbetet med att ta fram nya metoder för att underlätta 
plangenomförandet har dock inte bedrivits i samma omfattning. 
Detta har i många fall lett till att upprättade planer inte 
kunnat genomföras utan blivit rena skrivbordsprodukter.
I och med att arbetet med att ta fram planer som tidigare 
nämnts kommer att kräva mer tid och ökade resurser borde 
det vara naturligt att undersöka vilka möjligheter det finns 
att förkorta tiden för genomförandet. Det är ett känt fak­
tum att planeringsarbetet underlättas betydligt om kommunen 
på ett tidigt stadium är i besittning av den mark som be­
hövs för samhällsbyggandet. En aktiv kommunal markpolitik 
leder i de flesta fall till ett mindre komplicerat plangenom­
förande. Om inte kommunen på frivillig väg kan förvärva 
den mark som krävs, har man en rad markpolitiska instrument 
till sin hjälp, bl a expropriationslagstiftningen. Exprop- 
riationslagstiftningen ger kommunen möjlighet att tvångsvis 
ta i anspråk mark för samhällsbyggandet. Bestämmelser om 
rätt för det allmänna att tvångsvis ta mark i anspråk för 
allmänt ändamål fanns redan i 1734 års lag. Expropriations­
rätten har sedan vidareutvecklats fram till våra dagars mo­
derna expropriationslag (1972:719, ExL) som trädde i kraft 
den 1 januari 1973.
ExL är ett viktigt genomförandeinstrument och borde, rätt 
använd kunna utgöra ett effektivt markpolitiskt hjälpmedel. 
Tvångsvisa markförvärv måste dock planeras med yttersta 
noggrannhet och anpassas till övrig kommunal planering. Den 
kommunala planeringen inom olika sektorer omfattar i de fles­
ta fall en femårig tidsperiod, t ex bostadsförsörjningsprogram 
(KBP), kommunalekonomisk långtidsplanering (KELP), barnomsorgs- 
plan m fl. En genomgång av hur ExL har fungerat i kommunerna 
borde ge en bild av de eventuella brister som har kunnat 
konstateras vid den praktiska tillämpningen och ge impulser 
till hur dessa brister skulle kunna avhjälpas.
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2 MÅLSÄTTNING
ExL har nu tillämpats några år och projektets huvudsakliga 
syfte är att göra en utvärdering av hur lagen har fungerat 
i praktiken och hur den har passat in i den kommunala pla­
neringsprocessen. De ekonomiska aspekterna på expropriations- 
förfarandet behandlas dock inte i denna rapport (jfr avsnitt 
7). Av redovisningen skall framgå hur ett expropriations- 
ärende hanteras i de olika instanserna och hur lång tid som 
normalt krävs för att ett ärende skall passera en viss in­
stans. I projektet skall även redovisas hur många expropria- 
tionstillstånd, avseende mark för bostadsändamål eller där­
med sammanhängande anordning, som begärts respektive erhål­
lits i landet, samt i vilken utsträckning dessa ärenden 
förts vidare till domstol. En sådan redovisning borde kun­
na vara till viss ledning för kommunerna vid bedömning av 
när ett expropriationsförfarande bör sättas igång för att 
uppgjorda planer skall kunna genomföras inom planerad tid.
På grundval av vad som framkommer ur det material som tas 
fram enligt ovan bör man vidare kunna ge förslag till för­
enklad hantering. I den mån kommunerna inte har utnyttjat 
lagen på ett rationellt sätt kan man kanske också lämna 
förslag till förfarandemetoder som kan vara till hjälp för 
kommunerna då de har för avsikt att tillgripa ett expropria­
tionsförfarande.
Sammanfattningsvis kan sägas att huvudsyftet med detta pro­
jekt närmast är att belysa expropriationsin s- 
titutets roll i planeringspro­
cessen samt redovisa hur det praktiskt har fungerat 
som genomförandemedel i kommunerna. En målsättning är vidare 
att rapporten skall få en sådan utformning att den även kan 
vara till praktisk hjälp vid expropriationsförfarandet i 
kommunerna. Detta borde fylla ett stort behov då de flesta 
kommuner mycket sällan tillgriper ett expropriationsförfa­
rande och därför saknar praktisk erfarenhet.
3 EXPROPRIATIONS- OCH PLANERINGSPROCESSEN
3.1 Expropriationsprocessen
3.1.1 Allmänt om expropriationslagen
Fastigheter som inte tillhör staten kan tvångsvis tas i an­
språk genom expropriation. Detta kan ske med äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitutsrätt. Vidare får genom exprop­
riation särskild rätt till en fastighet (servitut, nyttjan­
derätt och liknande) upphävas eller begränsas. Expropria­
tion enligt ExL kan i allmänhet ske endast till förmån för 
offentliga rättssubjekt såsom staten, landsting eller kom­
muner. I vissa fall kan dock expropriationsrätt föreligga 
även för enskilda rättssubjekt.
Vid en äganderättsexpropriation övergår äganderätten till 
den exproprierande först då domen i expropriationsmålet har 
vunnit laga kraft och expropriationsersättningen blivit be­
tald. Under vissa förutsättningar kan emellertid domstolen 
besluta om ett s k kvalificerat förhandstillträde. Ägande­
rätten övergår härigenom till den exproprierande innan 
expropriationsersättningen slutligen har bestämts.
Den första svenska egentliga expropriationslagen tillkom 
1917 och gällde ända fram till 1973. Den hade då ändrats 
ett flertal gånger efterhand som samhällsutvecklingen med­
förde behov av nya eller utvidgade expropriationsändamål. 
Särskilt omfattande ändringar gjordes 1949. Ändringarna 
avsåg huvudsakligen expropriationsändamålet, värderingsreg­
lerna och förfarandet vid expropriation. Ändringarna av 
expropriationsgrunderna syftade till att bryta det enskilda 
markmonopolet och därigenom ge kommunerna bättre möjligheter 
att förhindra markvärdesstegringar i samband med tätbebyg­
gelse. Beträffande förfarandet gjordes den ändringen att 
handläggningen av ett expropriationsmål i sin helhet förlä­
des till domstol med bl a teknisk sakkunskap. Tidigare var 
det en särskild nämnd, expropriationsnämnden, som bestämde 
expropriationsersättningen.
Ar 1971 gjordes vissa ändringar i 1917 års expropriationslag 
Reglerna om expropriation för tätbebyggelseändamål ändrades 
därvid så att de skulle möjliggöra en mer aktiv kommunal 
markpolitik. En ny expropriationsgrund, värdestegringsexprop 
riation, infördes också. Vidare ändrades ersättningsreg­
lerna genom införande av den s k presumtionsregeln.
Denna infördes för att hindra att kommunerna vid expropria­
tion för tätbebyggelseändamål behöver ersätta värden som 
har uppstått till följd av samhällets egna insatser och har 
samband med tätbebyggelseutvecklingen.
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Den 1 januari 1973 trädde nu gällande expropriationslag 
(ExL) i kraft. Denna innebär i allt väsentligt ett fullföl­
jande av de ändringar som gjordes 1971. Den tidigare pre­
ciserade uppräkningen av expropriationsändamålen ersattes 
av mer allmänt hållna bestämmelser. Frågan om expropriation 
skall liksom tidigare prövas av regeringen men i den nya 
lagen infördes en möjlighet för regeringen att delegera 
beslutanderätten till en underordnad myndighet, i första 
hand länsstyrelsen. Förlängning av den tidsfrist inom vil­
ken den exproprierande måste fullfölja ett meddelat exprop- 
riationstillstånd till fastighetsdomstol skall liksom ti­
digare kunna ske. En nyhet är emellertid att det krävs sär­
skilda skäl för en sådan förlängning. Vidare kan fastighets­
ägaren i vissa fall få tidsfristen förkortad.
Den nya lagen innbar också att åtskilliga bestämmelser som 
rör domstolsförfarandet ändrades i syfte att förkorta hand- 
läggningstiden och begränsa rättegångskostnaderna. Fastig­
hetsdomstolen skall sålunda regelmässigt besluta om vilken 
utredning som parterna enligt domstolens mening bör lägga 
fram. Gör parterna någon annan utredning riskerar de att 
själva få stå för den kostnaden.
Reglerna om expropriation för tätbebyggelseändamål är av sär­
skilt intresse för föreliggande forskningsrapport och kommer 
därför att belysas mer ingående i det följande.
Expropriation för_tätbebyggelseandamål
I 2 kap ExL anges de olika expropriationsändamålen. Förutom 
expropriation för tätbebyggelseändamål anges i kapitlet 
expropriation för samfärdsel, transportändamål, närings­
verksamhet, försvarsändamål m fl ändamål.
Vid utformning av reglerna om expropriation för tätbebyg­
gelseändamål angavs två vägledande synpunkter. Den ena är 
att en kommun i princip skall ha företrädesrätt till all 
mark som behövs för tätbebyggelseåtgärder och den andra att 
kommunerna skall ha möjlighet att förvärva marken på ett ti­
digt stadium. Enligt 2 kap 1 § ExL har kommunerna sålunda 
en rätt till expropriation för att få möjlighet att förfoga 
över mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen 
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anord­
ning. Regeln gäller såväl obebyggd som redan tätbebyggd 
mark. Beträffande det senare slaget av mark gäller emeller­
tid mer skärpta krav för tillstånd till expropriation.
Enligt 2 kap 1 § fjärde stycket får expropriation för tät­
bebyggelseändamål ske även till förmån för landstingskommun 
eller kommunalförbund.
Som ett skydd för enskilda intressen har i 2 kap 12 § före­
skrivits att tillstånd till expropriation inte får meddelas 
om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller 
olägenheterna av expropriationen från allmän eller enskild 
synpunkt överväger de fördelar som kdn vinnas genom den.
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För att kommunen skall få tillstånd till expropriation av 
mark för tätbebyggelse krävs att kommunen kan göra antagligt 
att marken med hänsyn till belägenheten och kommunens ut­
veckling behövs för det avsedda ändamålet. I lagens förarbe­
ten har framhållits att kraven på denna sannolikhetsbevis- 
ning inte får sättas alltför högt. I de fall någon översikts­
planering eller detaljplanering enligt BL inte finns som 
stöd för kommunens påstådda behov av mark kan det räcka 
med exempelvis befolkningsprogncser, bostadsbyggnadsprogram 
och liknande.
Markägarens möjligheter och vilja att själv genomföra plane­
rad bebyggelse har ingen avgörande betydelse i fråga om till­
stånd för en kommun att expropriera marken. Detta är en 
följd av den tidigare nämnda principen att kommunerna alltid 
bör ha en företrädesrätt till mark som behövs för samhälls­
bygg nad sänd amål .
3.1.2 Från ansökan till anstånd
Förhandiingssituâtionen_
Förhandlingar om förvärv av fastigheter, såväl bebyggda som 
obebyggda, är oftast en utdragen process. En av kommunen 
inlämnad ansökan om expropriation av en fastighet har i de 
allra flesta fall föregåtts av långvariga förhandlingar om 
en frivillig uppgörelse. Markförhandlingarna kan ha initie­
rats på olika sätt, t ex på grundval av ett pågående plan­
arbete eller vara ett led i ett långsiktigt markförvärvs- 
program. "Brandkårsutryckningar" för att skaffa fram mark 
till t ex daghem, skolor m m är dock inte ovanliga och kan i 
en del fall härledas till olika insatser på statlig nivå. Det 
kraftigt höjda statsbidraget för utbyggnad av barnomsorgen 
(100 000 platser i programmet) för några år sedan ledde 
t ex i vissa kommuner till en fullkomlig klappjakt på lämp­
liga barnstugetomter.
Ett markförvärvsärendes behandling i en kommun är givetvis 
beroende av den förhandlingssituation som beskrivits ovan.
Är man pressad att komma över marken snabbt, kanske för att 
uppfylla avgivna vallöften, får man i de flesta fall beta­
la vad motparten begär, om han nu över huvud taget är vil­
lig att sälja. 0m kommunen vid det tillfället måste använda 
expropriation för att komma i besittning av marken riske­
rar man att bostadsbebyggelsen, skolan, simhallen etc 
inte blir klar under valperioden.
0m man i varje kommun förde en långsiktig markförvärvspoli- 
tik baserad på en väl genomarbetad översiktsplan med stöd 
också av ett antaget markförvärvsprogram som förankrats i 
den kommunala långtidsbudgeten skulle klagomålen på den 
gällande exp-ropriationslagstiftningen förmodligen minska 
väsentligt. Denna i och för sig overkliga situation skulle
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leda till en jämnare belastning på den kommunala likvidi­
teten, ett effektivare utnyttjande av de statliga markför­
värvslånen, en lugnare markprisutveckling och reella möj­
ligheter för kommunen att utnyttja gällande regler om 
tvångsförvärv.
Om man från kommunens sida i god tid före beräknad byggstart 
i någon form av program initierar ett kommunalt intresse i 
ett visst område vinner man många fördelar. Via förköps­
lagen och hembud får kommunen på ett tidigt stadium fot­
fäste i området.
Efter några år när kommunens planer för området börjat att 
få en något fastare form kan man börja driva en mera aktiv 
förvärvspolitik där samtliga fastighetsägare underrättas 
om kommunens intresse av att förvärva just deras fastighet. 
Närmare byggstarten är det sedan dags att ta upp frågan 
om expropriationsansökan med de fastighetsägare som ännu 
inte har gått med på en frivillig uppgörelse.
Kommunernas ansökan_om expropriation
I god tid före beräknad byggstart enligt KBP bör kommunen 
lämna in ansökan om att tvångsvis få förvärva de fastighe­
ter som man inte lyckats förhandla sig till på frivillig väg. 
Att förhandlingarna strandat har i huvudsak två orsaker:
fastighetsägaren vill över huvud taget inte sälja
man är inte överens om priset.
Det är i allmänhet svårast att hantera de fall där fastig­
hetsägaren inte vill sälja. Det rör sig då i allmänhet om 
fastighetsägare som under lång tid bott och/eller arbetat 
på fastigheten och blivit starkt känslomässigt bundna vid 
den. Det är alltid enklare när förhandlingarna nått så långt 
att det endast är en prisfråga om man skall avyttra fastig­
heten eller inte. I det senare fallet kan tillståndsären- 
det handläggas på ett enklare sätt än vad som annars är 
fallet.
Frågan om expropriation skall behandlas av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut kan över­
klagas på vanligt sätt via kommunalbesvär. Vid kommunalbes­
vär avgörs bl a om beslutet fattats i laga ordning eller 
kränker någons enskilda rätt. Kommunfullmäktige kqn i vis­
sa fall delegera till kommunstyrelsen (eller fastighetsnämnd) 
att fatta beslut i expropriationsärenden. Delegationsrätten 
)<an t ex omfatta ett speciellt område inom en av fullmäktige 
behandlad områdesplan (dispositionsplan), markförvärvsplan 
eller liknande. Kommunfullmäktige kan emellertid inte ge 
kommunstyrelsen eller annan nämnd någon generell delegation 
att avgöra om expropriationsansökningar skall lämnas in.
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En ansökan om expropriationstillstånd formuleras i allmänhet 
av någon juridiskt kunnig person på kommunstyrelsens kansli 
med bistånd av personal från fastighets- eller exploaterings- 
kontor. I mindre kommuner överlåter man ofta arbetet på 
ombud medan de större kommunerna i allmänhet har speciella 
fastighets jurister.
Ansökan om tillstånd skall alltid ställas till regeringen 
som också i flertalet fall prövar frågan om tillstånd till 
expropriation. Ur ersättningssynpunkt bör en expropriations- 
ansökan alltid lämnas in innan en eventuell detaljplan fast­
ställs för det aktuella området. I praktiken betyder detta 
att en ansökan bör lämna kommunen senast i samband med att 
detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Av 3 kap 2 § ExL 
och 2 § expropriationskungörelsen framgår vilka minimikrav 
som ställs på ansökningen och vilka handlingar som skall 
bifogas.
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla följande punkter:
1. Yrkandet och de omständigheter på vilka det grundas.
Kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut bör biläggas 
ansökan. Om kommunalbesvär anförs mot fullmäktiges be­
slut kan man dock vinna tid genom att sända in ansökan 
omedelbart och komplettera senare med lagakraftbevis. 
Sökanden skall ange om han vill ta fastigheten i an­
språk med ägande-, nyttjande-eller servitutsrätt. Vi­
dare måste anges vad fastigheten skall användas till, 
vilka aktuella planer som finns och huruvida dessa för­
ankrats i kommunala beslut. Om kommunen antagit ett 
markförvärvsprogram bör detta således bifogas och lika­
så det för femårsperioden gällande bostadsförsörjnings- 
programmet där det aktuella markområdet bör finnas redo­
visat.
2. Fastighet som berörs av expropriationen.
Förutom att man anger de registerfastigheter som be­
rörs av ansökan bör man även på en karta redovisa 
var området är beläget i kommunen. Om ansökan berör en 
del av en fastighet måste anges en areal och området 
bör även redovisas på en karta mera i detalj. Det kan 
då även vara lämpligt att området markeras i terrängen.
3. Namn och adress på samtliga för sökanden kända sakägare.
Förutom namn och adress kan man även bifoga aktuella 
gravationsbevis och taxeringsbevis (utdrag ur aktuell 
fastighetslängd) för berörda fastigheter.
Behandling av en_ansökan hos regeringen
En expropriationsansökan skall, som ovan nämnts, alltid 
ställas till regeringen oavsett om ärendet är sådant att 
prövningsrätten kan delegeras till annan myndighet. När en 
ansökan kommit till regeringen (bostadsdepartementet)
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remitteras den regelmässigt till länsstyrelsen som skall höra 
berö'rda sakägare samt verkställa eventuella nödvändiga ut­
redningar. Det åligger även länsstyrelsen att bereda olika 
statliga myndigheter tillfälle att yttra sig i ärendet om 
det kan anses vara befogat. Vidare brukar parterna få va­
randras inlagor för yttrande. Därefter ankommer det på rege­
ringen att - efter det att parterna har fått yttra sig över 
länsstyrelsens yttrande - fatta beslut i tillståndsfrågan.
I vissa fall får emellertid annan myndighet, vanligen läns­
styrelsen, pröva frågan om tillstånd till expropriation.
Detta kan ske i två olika fall. Det ena fallet är när rege­
ringen beslutat om detta enligt 3 kap 1 § andra stycket ÉxL. 
Sådant beslut kan meddelas om ärendet från allmän eller en­
skild synpunkt är av mindre vikt. I den mån ansökningen av­
ser mark för tätbebyggelseändamål torde ärendet kunna anses 
vara av mindre vikt endast om markområdet är att anse som obe­
tydligt. Ärende där ansökningen berör permanent- eller fri- 
tidsfastigheter anses i regel aldrig vara av mindre vikt.
Det andra fallet när länsstyrelsen får pröva frågan om exprop­
riation är när ansökningen inte bestrids av någon sakägare 
och inte heller någon kommun eller statlig myndighet motsätter 
sig bifall till ansökningen. Något särskilt beslut av rege­
ringen behövs således inte i detta fall. Det är istället läns­
styrelsen själv som avgör om ansökningen kan anses vara be­
stridd. Ansökan skall anses vara bestridd om en sakägare på 
saklig grund motsätter sig att expropriation sker. Är det emel­
lertid så att sökanden och sakägaren endast har olika uppfatt­
ningar om värdet av den fastighet som ansökningen avser skall 
ansökningen inte anses vara bestridd.
Om länsstyrelsens beslut i expropriationsärendet ifrågasätts 
kan ärendet genom besvär underställas regeringens prövning. 
Regeringens beslut om expropriationstillstånd kan givetvis 
inte överklagas.
3.1.3 Från stämninq till dom
Domstolsförfarandet inleds genom att en stämningsansökan 
lämnas in till den fastighetsdomstol inom vars område fas­
tigheten är belägen. Av 3 kap 1 § 4 kommunallagen framgår 
att det ankommer på kommunstyrelsen att ansöka om stämning. 
Stämningsansökan kan lämnas in så snart kommunen har ansökt 
om tillstånd till expropriation hos regeringen. Stämningsan­
sökan kan också lämnas in efter det att tillstånd till 
expropriation har meddelats. Ansökan måste då ske inom den 
tid, vanligen ett år från tillståndstidpunkten, som anges 
i tillståndsbeslutet. Annars förfaller tillståndet, om inte 
ansökan om förlängning av tidsfristen görs dessförinnan.
Om kommunen har tillträtt fastigheten eller någon del av 
den har även fastighetsägaren rätt att väcka talan i expro- 
priationsmålet genom ansökan om stämning.
21
Följande handlingar bör inges tillsammans med stämningsan­
sökan till domstolen:
1. Fullmakt för den som för kommunens talan är nödvändig.
Denna brukar vanligen utgöras av ett protokollsutdrag 
från kommunstyrelsen. Protokollsutdraget skall vara be­
styrkt och noggrannt ange de aktuella fastigheterna.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsens 
ordförande enligt delegation har rätt att utfärda full­
makt, skall delegationsbeslutet alltid bifogas.
2. Kommunen måste kunna ge ett bud, varför det i normalfal­
let bör föreligga en värderingsutredning. Budet skall 
avse den totala ersättningen, dvs i förekommande fall 
både löseskilling och ersättning för fastighetsägarens 
personliga skada samt ersättning till sakägare.
3. Expropriationskarta med beskrivning bifogas stämningsan­
sökan om det gäller en del av en fastighet. Karta och 
beskrivning skall finnas i två "originalexemplar" upp­
rättade av fastighetsbildningsmyndigheten.
Om kommunen önskar få kvalificerat förhandstillträde skall 
en särskild expropriationskarta upprättas beträffande det 
aktuella området.
4. Det kan vara praktiskt att för överskådlighetens skull bi­
lägga någon enklare karta, som illustrerar fastighetens 
belägenhet.
5. Aktuella gravationsbevis bifogas. Namn och adress på 
samtliga kända sakägare skall anges.
6. Expropriationstillståndet skall bifogas stämningsansökan 
såvida inte ansökan om stämning har lämnats in redan in­
nan tillståndet meddelades.
7. Den tidpunkt då kommunen önskar tillträda egendomen bör 
anges. Om förhandstillträde önskas skall skälen härför 
anges.
8. I den mån värderingsutredningen inte innehåller de detalj­
planer som berör expropriationsobjektet, bör de biläggas 
stämningsansökan.
Fastighetsdomstolen består av två lagfarna ledamöter, en 
teknisk ledamot (fastighetsråd) samt två nämndemän. En av 
de lagfarna ledamöterna är ordförande. Den första kontakten 
mellan parterna och domstolen brukar ske genom att man efter 
kallelse från domstolen träffas för en förberedelse.
Fastighetsdomstolen spelar en aktiv roll under förberedel­
searbetet i expropriationsmålet. Sålunda föreskrivs i 3 kap 
12 § ExL att d omstolen skall verka för att utredningen i 
målet får den inriktning och omfattning som är lämplig med 
hänsyn till målets beskaffenhet. För att förhindra att utred-
ningar sker i onödan skall domstolen normalt meddela ett 
särskilt utredningsbeslut. Om någon part gör en utredning 
som inte omfattas av detta beslut riskerar han att själv 
få bekosta utredningen.
Vid förberedande domstolsförhandlingar räcker det formellt 
med att endast en av rattens lagfarna ledamöter, normalt 
ordföranden, är närvarande från domstolen. I praktiken del­
tar dock ofta även fastighetsrådet. Vid förberedelsen disku­
teras ofta hur den fortsatta processen skall läggas upp, 
uppgifter om bevisningen läggs fram och s k utredningsbeslut 
kan meddelas. Vidare kan det bli diskussioner om en eventuell 
överenskommelse mellan parterna, om tillträdestidpunkten 
m m. I detta sammanhang bör också pekas på en praktisk bestäm­
melse i 9 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål. 
Enligt den kan ordföranden uppdra åt en eller flera ledamö­
ter att göra en undersökning på platsen. Ofta går det till 
så att fastighetsrådet får uppdraget att åka ut på platsen * 
och träffa berörda parter för att diskutera olika praktis­
ka frågor. Detta förfarande har normalt inget att göra med 
s k syn vid huvudförhandling. Undersökningen kan visa sig va­
ra ett lämpligt sätt för domstolen att skaffa sig information 
om fastigheter med byggnader som snart skall rivas eller om 
jord- och skogsbruks fastigheter där en väg skall dras fram 
och liknande.
Som tidigare nämnts gäller i princip att den exproprierande 
får ta expropriationsobjektet i anspråk först då expropria- 
tionsersättningen har slutligt fastställts och betalats.
Enligt 5 kap 17 § ExL kan emellertid den exproprierande un­
der vissa förutsättningar få tillträde till fastigheten 
redan före denna tidpunkt. Detta kan ske på tvä sätt, näm­
ligen genom enkelt eller kvalificerat förhandstiilträde. Det 
första innebär att den exproprierande får en faktisk disposi­
tionsrätt till egendomen men ingen rätt att vidta rättsliga 
åtgärder såsom fastighetsbildning, inteckning etc. Medgivan­
de till enkelt förhandstiilträde meddelas genom beslut av 
domstolen. Enligt 5 kap 19 § ExL får fastighetsdomstolen för­
ordna att sådant medgivande får utnyttjas trots att beslu­
tet inte har vunnit laga kraft. Efter en ändring i ExL gäl­
ler från den 1 januari 1930 (jfr SFS 1979:896) att även 
fastighetsägaren har rätt att begära enkelt förhandstillträ- 
de. Domstolen skall då besluta om förtida tillträde, om den 
exproprierande inte visar att tillträde skulle medföra av­
sevärd olägenhet för honom.
Kvalificerat förhandstiilträde innebär att den exproprie­
rande får full förfoganderätt till fastigheten såväl fak­
tiskt som rättsligt. Äganderätten övergår härigenom till 
den exproprierande. Medgivande till kvalificerat förhands­
tiilträde meddelas av domstolen genom dom. Talan mot beslut 
eller dom om förhandstiilträde kan inte föras längre än till 
hovrätten.
Om den exproprierande har begärt enkelt förhandstiilträde 
kan beslut i den frågan meddelas med endast en av de lag­
farna ledamöterna närvarande. Uppkommer däremot frågan om 
kvalificerat förhandstiilträde, och den skall avgöras utan 
huvudförhandling, måste den avgöras genom dom med de två 
lagfarna ledamöterna och fastighetsrådet närvarande. Nämnde­
männen behöver således inte delta i detta fall.
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Om en fastighetsägare eller någon annan sakägare begär det 
skall domstolen som villkor för förhandstillträde föreskri­
va att den exproprierande betalar förskott på den expropria- 
tionsersättning som slutligt fastställs. Normalt brukar för­
skott bestämmas till det belopp som är ostridigt mellan par­
terna, dvs det belopp som motsvarar kommunens bud. En­
ligt den ovan nämnda lagändringen (SFS 1979:896) som trädde 
i kraft den 1 januari 1980 får även den exproprierande en 
möjlighet att begära att förskott skall betalas.
Därefter vidtar normalt huvudförhandlingen. Inför den har 
utredningar m m kommit så långt att saken därefter kan av­
göras av domstolen. För att våra domför måste då domstolen 
ha full besättning med ledamöter och nämndemän enligt ovan. 
Huvudförhandlingen hålls vanligen vid syn på stället. Syn 
är något som normalt förekommer för att domstolen skall 
kunna bilda sig en uppfattning om expropriationsobjektet 
och de åberopade jämförelsefastigheterna.
En återkallelse av talan efter den tidpunkt då enkelt för­
handstillträde har skett medför att expropriationsmålet av­
skrivs, om inte någon sakägare vill att målet prövas utan 
hinder av återkallelsen. Har egendomen övergått till den 
exproprierande genom kvalificerat förhandstillträde är emel­




Regler för hur expropriationsersättningen skall bestämmas 
finns i 4 kap ExL. Man skiljer där på tre olika typer av 
ersättning; löseskilling, inträngsersättning och annan er­
sättning. Löseskilling kallas den ersättning som utgår vid 
expropriation av en hel fastighet medan intrångsersättning 
utgår vid expropriation av en del av en fastighet. Annan 
ersättning kan utgå för att täcka övriga förluster som kan 
uppkomma för fastighetsägaren p g a expropriationen. Den 
tidpunkt som fastighetens värde skall hänföras till, värde­
tidpunkten, är normalt den tidpunkt då ersättningsfrågan av­
görs. Om förhandstillträde medges är värdetidpunkten dock 
lika med tidpunkten för tillträdet.
En huvudprincip i 4 kap är att löseskillingen skall vara 
lika med fastighetens marknadsvärde, dvs det pris som fastig­
heten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öpp­
na marknaden. Från denna huvudregel finns två viktiga undan­
tag (2 och 3 §§). Det ena är att man vid bestämmande av löse­
skillingen i princip skall bortse från sådan inverkan på 
marknadsvärdet som expropriationsföretaget i sig själv kan 
ha medfört. Det andra är att den exproprierande inte skall 
behöva ersätta sådan värdeökning som beror på förväntningar 
om att få ändra markanvändningen och som skett inom tio ar 
före ansökan om expropriation.
Av 7 kap 1 § ExL framgår att det är den exproprierande som är 
skyldig att svara för alla kostnader som kan hänföras till 
expropriationsärendet fram till och med handläggningen i fas­
tighetsdomstolen. Detta innebär att motpartens kostnader 
även i tillståndsärendet skall ersättas om ärendet fullföljs 
till domstol. Detsamma gäller om ansökningen om tillstånd 
till expropriation återkallas eller avslås eller om sökan­
den inte stämmer till domstol inom den föreskrivna tiden och 
tillståndet därigenom förfaller. I de senare fallen har ju 
ärendet aldrig fullföljts till fastighetsdomstolen. Talan 
om ersättning för nedlagda kostnader i tillståndsärendet 
får därför i dessa fall väckas särskilt.
Om ärendet fullföljs i högre rätt är reglerna om ersättning 
för rättegångskostnader något annorlunda utformade. Regler­
na innebär i princip att den exproprierande alltid står 
för sina egna kostnader. Sakägaren får emellertid stå för 
sina egna kostnader endast om han själv överklagar och för­
lorar. I detta sammanhang bör man också peka på den möjlig­
het som fastighetsägaren har att enligt 7 kap 5 § ExL begära 
förskott på rättegångskostnaderna.
3.2 P1 anerinqsprocessen
Den fysiska planeringen syftar till att klarlägga omständig­
heterna kring markens användning. Där förändrad markänvänd- 
ning eftersträvas, sker genom den fysiska planeringen också 
en precisering av villkoren härför. Själva planeringen är en
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process som leder fram till ett dokument, planen, som i sin 
tur är en godkänd beskrivning på en framtida situation. Sät­
tet att realisera planen kan benämnas plangenomförande. Ge­
nomförandet brukar stundom betraktas som ett moment efter 
den egentligen planläggningen. Som framgår nedan finns det 
emellertid skäl att betrakta planläggning och plangenomfö­
rande som i hög grad beroende av varandra.
Den fysiska planeringen bedrivs på olika nivåer. Känneteck­
nande för dess olika nivåer är målinriktningen och detalje- 
ringsgraden.
På riksnivå sker fysisk riksplanering där framför allt re­
sursfrågor dominerar. På länsnivå och interkommunal niva 
sker regionplanering vilket också avser resursfrågor men 
dessutom dimensionering, samordning och fördelning.
På kommunnivå finns enligt gällande lagstiftning general­
planen. Här sker i praktiken på högsta nivå en sammanväg- 
ning av olika konkreta markanvändningsanspråk. Genom den 
fortfarande normalt mycket låga detaljeringsgraden följs 
denna fysiska plan ofta upp med en informell plan, disposi­
tionsplanen eller områdesplanen, där detaljeringsgraden 
möjliggör fastighetsvis identifiering av olika konkreta 
anspråk på markens framtida användning.
De nu berörda plantyperna tillhör den översiktliga fysiska 
planeringen. Som framgått är detaljeringsgraden sådan att 
man i begränsad omfattning kan identifiera och kvantifiera 
föreliggande anspråk på förändringar i markanvändningen. 
Likaså får målinriktningen anses närmast ha karaktären av 
program.
I nästa huvudgrupp, detaljplanerna, möjliggör såväl målin­
riktning som detaljeringsgrad klara preciseringar av förslag 
till förändringar. I denna grupp finns två planformer, stads­
plan och byggnadsplan. Dessa plantyper är väl utvecklade 
och den formella behandlingen underkastad bestämmelser och 
praxis.
En detaljplan består av beskrivning, bestämmelser och plan­
karta. Efter fastställelse av länsstyrelsen blir bestämmel­
ser och plankarta ett juridiskt bindande dokument. På plan­
kartan redovisas gränser för områden avsedda för angivna 
ändamål, som bostadsbebyggelse, butiker, industri, gator, 
ledningar etc.
Bestämmelserna preciserar användningen av marken, utform­
ningen av ny bebyggelse m m. En detaljplan möjliggör detal­
jerade ekonomiska kalkyler och kan utgöra grund för exploa­
teringsavtal. Om inte kommunen är i besittning av marken 
bör regelmässigt exploateringsavtal träffas före planens 
antagande i fullmäktige.
Flexibel stadsplan är ett begrepp som används när husplace­
ringar inom ett kvarter inte låses i detalj. Till plankartan 
hör då en illustrationsplan som visar en tänkt husplacering. 
Upphandlingen av den planerade bebyggelsen kan sedan ske i 
form av general- eller totalentreprenad.
I anslutning till följande detaljerade beskrivning av plan- 
läggningsförfarandet sker också en grov bedömning av normal­
tider för de olika momenten.
Följande förutsättningar antas. Översiktlig utredning för 
tekniska system föreligger och grundkarta finns. Planlägg­
ningen antas avse nyexploatering av mindre omfattning eller 
exploatering av ett förnyelseområde av normal omfattning, 
dvs ca 100 fastigheter. I båda fallen antas kopplingarna 
till angränsande område vara okomplicerade.
Stadsplaner för bostadsändamål
Moment Tid från start, mån
Programarbete 3
Upprättande av områdesplan 12
Skissning, åskådningsmaterial, 
redovisning och information i 
politiska organ 14
Bearbetning, analyser, exploa- 
teringskalkyl, beslut om re­
miss 15
Äter efter remiss, förberedel­
ser för bostadsupphandling, 
sammanfattning och förslag till 
utställning, ev omarbetning, 
utställning 19
Utställningen sammanfattas, 




mäktige för antagande. Anta­
gande 24
Byggnadsnämnden svarar för ex­
pediering till länsstyrelsen 25
Fastställelseprövning och 
fastställelse i länsstyrelsen 31
Ev överklagande 32
Regeringens beslut 38
I extrema fall kan behandlingstiden förkortas genom att de­
talj planeärendet "bärs igenom" berörda nämnder och förvalt­
ningar, varigenom tidsvinsten kan bli upp till ca två månader i 
ovan angivna schematiska tidplan.
Den ovan beskrivna planeringsprocessen kan alltså beräknas 
omfatta ungefär tre år. Denna tid kan mot bakgrund av vunna 
erfarenheter förefalla kort, men uppgiften har tagits fram 
bl a av en kommun i Stor-Stockholm som handlägger såväl 
nyexploaterings- som förnyelsefrågor. Man uppger dock att 
förskjutningar i denna tidplan inte är ovanliga.
Som framgår av illustrationen griper väsentliga delar av 
plangenomförandets olika moment in i planläggningsproces- 
sen, t ex kalkylering, avtal och bostadsupphandling. Den 
grundläggande förutsättningen för planläggning och plange­
nomförande är dock tillgång till marken. I den mån kommunen/ 
byggherren inte förfogar över marken måste emellertid även 
erforderligt tidsutrymme beredas markanskaffningen. Orsa­
ken härtill är att planläggningen normalt ger upphov till 
markvärdestegring som i sin tur utgör en komplikation i det 
slutliga plangenomförandet. Konkurrensen om marken bör dock 
succesivt minska till följd av mark- och konkurrensvillko­
ret i bostadsfinansieringsförordningen. En optimalt bedri­
ven planering bör organiseras och bedrivas så att tillträ­
de till marken kan ske medan planen ännu behandlas inom kom­
munen, dvs innan kommunfullmäktige antar planen.
Erforderlig tidsåtgång för markanskaffningen varierar själv­
fallet från område till område. Om frivilliga överenskommel­





Inledningsvis har alla beslut från den I januari 1972 till 
den 1 januari 1979 i regering och länsstyrelse avseende 
ansökningar om expropriation för tätbebyggelseändamål ta­
gits fram via de arkiv och register som finns på bostads­
departementet.
Dessa register skall innehålla samtliga inkomna expropriations 
ansökningar under nämnda period, men en reservation bör läm­
nas för det fall att något eller några enstaka ärenden inte 
återfunnits i detta digra material. Det eventuella bortfallet 
är i så fall så litet att det inte torde ha någon betydelse 
för den fortsatta undersökningen och de erhållna resultaten.
Samtliga regerings- och länsstyrelsebeslut har sedan följts 
upp via enkäter till samtliga berörda kommuner där man för­
utom diverse sakuppgifter även fick lämna synpunkter på den 
praktiska tillämpningen av expropriationslagstiftningen. Samt­
liga kommuner kontaktades per telefon innan enkäten sändes 
ut och vid det tillfället utsågs en kontaktman i varje kom­
mun. Dessa kontaktmän lämnade sedan de kompletterande upp­
gifter som krävdes på sina håll. Ett antal kommuner hade ett 
så stort antal ansökningar eller ansågs i övrigt vara så 
intressanta att de fick personligt besök på platsen. Det 
på detta sätt insamlade materialet gallrades så att de beslut 
som fattats enligt principerna i äldre lagstiftning (dvs 
före den 1 januari 1972) sorterades bort. Dessutom togs alla 
beslut bort, som inte avsåg mark för bostadsbebyggelse eller 
därmed sammanhängande anordning. Med hjälp av enkätsvaren sor­
terades sedan ut samtliga ärenden som gått vidare till dom­
stol, varefter samtliga domar i alla instanser rekvirerades.
Det på ovan nämnda sätt framtagna materialet har sedan an­
vänts till att redovisa dels antalet beslut som har meddelats 
enligt ExL, dels hur lång behandlingstiden varit i regering 
och länsstyrelse. Vidare har redovisats i vilken utsträck­
ning ärendena har fullföljts till domstol samt i vad mån 
kommunerna har utnyttjat möjligheten till förhandstillträde. 
Aven tidsåtgången för ett ärendes behandling i de olika dom- 
stolsinstanserna har redovisats.
På grundval av de uppgifter som kommunerna har lämnat angåen­
de det aktuella planläget vid olika tidpunkter har även vis­
sa slutsatser kunnat dras i vad mån expropriationsärendet va­
rit förutsatt i planarbetet och hur detta har påverkat den i 
bostadsbyggnadsprogrammet ursprungligen planerade tiden för 
byggstart. Slutligen har även gjorts en sammanställning av 
de synpunkter på expropriationslagens praktiska tillämpbar- 
het som har lämnats av kommunala tjänstemän
4.2 Enkäten
Uppläggningen av enkäten "Expropriationslagen som genomfö­
randemedel" har skett dels med hänsyn till denna forsknings­
rapport, dels också med hänsyn till en eventuell uppföl­
jande forskningsrapport där de ekonomiska aspekterna vid 
expropriationsförfarandet närmare är avsedda att belysas. 
Tillsammans med studium av expropriationsärendena är en­
käten avsedd att ge en så fullständig bild som möjligt av 
de berörda kommunernas expropriationsprocesser.
Enkäten kan sägas vara uppbyggd av flera olika delar, bl a 
en del där olika beslutsdatum och ändamålet med expropria- 
tionen söks, en del vilken belyser planförhållandena samt 
det avsedda byggandet samt slutligen en del där förhandlingar 
med budgivning samt uppskattade, nedlagda kostnader redovi­
sas. Nedan presenteras enkäten samt en kort beskrivning av 
denna med de i enkäten använda rubrikerna.
Enkäterna har inte databehandlats dels på grund av 
materialets storlek (112 enkätsvar) dels på grund av 
frågornas skiftande karaktär.
TEKNISKA HOGSKOLAN I STOCKHOLM 
INSTITUTIONEN FÖR FASTIGHETSTEKNIK 




Den.......................... inkom till regeringen.......................................................  kommuns
ansökan om tillstånd till expropriation av fastigheterna .................................................
......... ....................................................... ........... (nedan kallade expropriationsområdet)
Expropriationstil istånd lämnades av regeringen (länsstyrelsen) ..................... ..............
Fullmäktige
OBS. Var vänlig och bifoga en kopia av expropriationsansökan med enkäten.
• KF-beslut om expropriation
Datum
• Har kommunalbesvär anförts över beslutet? 
Ja □ Nej □
• Lst:s beslut i besvärsärendet










Nej □ Enkelt □ Kvalificerat □












• Expropriationsområdet hade en areal om ca.................m2 och avsåg
□ Råmark
□ Saneringsområde (t ex flerfamiljshusområden i innerstad)
□ Förnyelseområde (äldre villa- och fritidsbebyggelseområde)
Planför- • Expropriationsområdet berörs helt eller delvis av
hållanden
— Områdesplan, som upprättades................................................................................
— Områdesplan, som antogs av KF (KS)
— Detaljplan, som upprättades .....................................................................................
— Detaljplan, som fastställdes .....................................................................................
• Expropriationsområdet (planområdet) upptogs första gången helt eller delvis i bo-
stadsbyggnadsprogrammet år ........................ med byggstart ...................................
Byggande • Faktisk byggstart år......................
• Byggstart har ännu ej skett □
• Vid försening, har denna berott på
□ Expropriationsärendet
□ Planprocessen i kommunen
□ Planhanteringen i länsstyrelse och ev regeringen
Annat. Vad?...........................................................






Skall bostäderna inom expropriationsområdet uppföras 
med statliga lån Ja □ Nej □
Om ja, vilken form av upphandling har skett
□ Programupphandling (totalentreprenad)
□ Programupphandling (kommunal förprojektering)
□ Markanvisning utan upphandling
□ Förhandlingsupphandling
□ Annan form. Vilken?........................ ................. .....:...
• Har hela markkostnaden inklusive ombudskostnaden, kostnaden för domstolsför- 
farandet belastat bostadsområdet
Ja □ Nej □
Förhandlingar om frivillig överlåtelse av expropriationsobjektet
påbörjades år......................
Förhandlingar har förts
□ före □ efter KF:s beslut om expropriation















Kr Kr Kr Kr Kr datum




• I expropriationsområdets närhet har vid ansökningstillfället ca ....................  st fri­
villiga förvärv genomförts med en sammanlagd areal om ca......................m2 innan
KF fattade beslut om expropriation.
• Har kommunens anlitat utomstående personal för
värderingen □ ja □ nej kostnad ........ ............... kr
sakförandet □ ja □ nej kostnad................................. skr
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• Personliga synpunkter när det gäller expropriationslagen och dess användbarhet.
Namn och tei på 
uppgiftslämnare
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Fullmäktige Här söks datum för kommunfullmäktiges beslut 
om expropriation samt uppgifter om kommunalbesvär anförts 
över detta och i så fall när länsstyrelsen och eventuellt 
regeringsrätten har avgjort besvären.
Stämning, förhandstillträde, dom Under denna punkt söks 
tidpunkten när stämningsansökan lämnades in samt uppgifter 
om huruvida enkelt eller kvalificerat förhandstillträde 
sökts för expropriationsobjektet. Dessutom frågas efter tid­
punkten för dom i fastighetsdomstolen, hovrätten och högsta 
domstolen för att man skall se hur långt de olika ärendena 
har gått i rättsprocessen och den tid som går åt i respek­
tive rättsinstans. Denna punkt ligger också till grund för 
insamlande av domarna i målen för framtagande av bl a de 
utdömda löseskillingarna.
Ändamål Under denna punkt söks uppgifter om expropriations- 
objektets areal, dess avsedda användningssätt, bostadspro­
duktion eller annat ändamål, samt vilket typ av mark som 
exproprieras.
Plan förhållanden Här söks de översiktliga planer och detalj- 
planer som helt eller delvis berör expropriationsobjektet 
samt när området första gången upptogs i bostadsbyggnads- 
programmet och den då avsedda tidpunkten för byggstart.
Byggande Under denna rubrik redovisas den faktiska byggstar­
ten och då förseningar i förhållande till tänkt byggstart 
skett redovisas anledningen till förseningen, t ex expropria- 
tionsärendet eller planprocessen.
Bostäder Denna punkt avser att belysa vilken typ av bostä- 
der som skall uppföras på expropriationsobjektet, om de 
skall uppföras med statliga lån, upplåtelseform m m. Dess­
utom vilken form av upphandling som skett då bostäderna har 
statsbelånats samt om hela markkostnaden inklusive kostna­
den för domstolsförfarandet och ombudskostnader belastar 
bostadsområdet.
Förhandlingar Under denna rubrik vill vi studera under hur 
lång tid förhandlingar om frivillig överlåtelse varat innan 
expropriationstillstånd sökts samt om fortsatta förhandlingar 
om frivillig överlåtelse har fortsatt parallellt med expropria- 
tionsärendet.
Budgivning Denna punkt avser att belysa kommunens högsta bud 
vid frivillig fastighetsöverlåtelse och kommunens anbud i 
stämningsansökan samt markägarens krav på ersättning. Har 
överenskommelse eller förlikning träffats finns även dessa 
uppgifter om ersättning och tidpunkt redovisade här. Har 
expropriationsmålet gått till slutlig dom hämtas de sökta 
uppgifterna ur domen.
Övrigt Under denna rubrik söks uppgifter om hur många fri­
villiga fastighetsförvärv, och de förvärvade objektens 
areal, som kommunen har genomfört i expropriationsobjektets 
närhet innan expropriationsförfarandet har tillämpats. Här 
söker vi även uppgifter om hur vanligt det är att värderingen 
respektive processen sköts av kommunen eller av utomstående 
konsult, liksom kostnaderna för dessa arbetsinsatser.
Utöver att de fått besvara ovan angivna frågor har berörda 
tjänstemän inom kommunerna även beretts tillfälle att ge 





Efter bortgallring av samtliga expropriationer som inte avser 
mark för bostadsbebyggelse uppgår det totala antalet expropria- 
tionsärenden, i vilka regering och länsstyrelse meddelat 
beslut under undersökningsperioden till 224 stycken.
Ansökningarna i dessa ärenden har lämnats in av 102 kommuner, 
vilket innebär att ca 37 % av landets kommuner har utnyttjat 
ExL för förvärv av mark för bostadsbebyggelse.
Enkätsvaren kom in från 86 av de 102 kommunerna 
d v s 84 % svarsfrekvens. Dessa enkätsvar omfattade 182 st 
eller 81 % av de totalt 224 expropriationsärendena.
I den följande redovisningen ligger uppgifter huvudsakligen 
från enkätsvaren till grund för bearbetningen men i några 
fall har uppgifterna kunnat hämtas direkt ur grundmaterialet 
(avsnitten 5.2.1, 5.2.2 samt detta avsnitt).
Frivilliga överenskommelser kan träffas mellan kommunen och 
fastighetsägaren vid olika tidpunkter under expropriations- 
förfarandet. Träffas överenskommelse innan kommunen ansöker 
om stämning kallas den i den fortsatta framställningen för 
en överenskommelse. Efter stämningsansökan kallas den för­
likning .
Om expropriationsansökan har avsett flera fastigheter där 
olika uppgifter föreligger om respektive fastighet, har vi 
tagit fasta på den fastighet som har behandlats längst i 
expropriationsförfarandet. Anledningen till detta är att 
ett expropriationsmål - åtminstone från kommunens synpunkt - 
inte kan anses vara avslutat förrän processen har avslutats 
för samtliga i målet ingående fastigheter.
Vid studium av samtliga regerings- och länsstyrelsebeslut 
över expropriationsansökningarna visar det sig att beslu­
ten är relativt jämnt fördelade över undersökningsperioden 
med undantag för de båda första åren (jfr fig 5.T). Då hade 
av förklarliga skäl ExL ännu inte helt slagit igenom. Beslu­
ten fattades enligt den äldre lagen om ansökningen kom in 
före den I januari 1972.
ANTAL
BESLUT
Figur 5.1 Antal beslut per år avseende expropriations- ärenden under åren 1972-1973. Rastrerade 
staplarna avser beslut enligt tidigare exprop­
riationslag.
Hur vanligt förekommande expropriation för bostadsändamål 
är bland kommunerna framgår av nedanstående figur. Redan 
tidigare.har nämnts att ca 37 % av landets kommuner utnytt­
jat institutet, men av dessa har huvuddelen (55 %) gjort 
det endast en gang. Enbart ett fåtal kommuner har använt 





Figur 5.2 Kommunernas utnyttjande av expropriationslagen för 
förvärv av mark för bostadsändamål och därmed sam­
manhängande anordningar.
Finns det då i detta sammanhang något som pekar på att kommun­
fullmäktiges politiska sammansättning har betydelse för vilka 
kommuner som exproprierar?
Denna fråga måste besvaras med nej. Beslut om expropriation 
har.i 52 % av samtliga expropriationsärenden (224 st) 
tagits av kommunfullmäktige med socialistisk majoritet.
I 46 % av fallen har fullmäktige haft borgerlig majoritet 
och i 2 % av fallen oklar majoritet.
Ser man istället till de 102 berörda kommunerna har 43 % 
av dessa tagit expropriationsbeslut med socialistisk majo­
ritet, 49 % med borgerlig majoritet och 1 % med oklar majo­
ritet. 7 % av de berörda kommunerna har exproprierat med 
såväl socialistisk som borgerlig majoritet i kommunfullmäk­
tige.
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5.2 Sammanställningar i diagram och tabeller
Nedan följer en redovisning av de resultat som har framkom­
mit ur det undersökta materialet dels från arkiv i bostads­
departementet, dels från besvarade enkäter. Redovisningen 
görs i diagram och tabeller med en kommenterande text.













12 156 äi nden
MEDIANVÄRDE 10 MAN
1 2 3 4 ÂR
Figur 5.3 Tid för regeringens behandling av expropriationsansökninqar
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Ovanstående figur illustrerar hur lång tid det tar från det 
att ansökan om expropriation har kommit in till regeringen 
till dess att tillståndsfrågan har avgjorts av regeringen.
I denna tid ligger bostadsdepartementets remiss till läns­
styrelsen, och i vissa fall andra remissinstanser, kommuni- 
cering med sakägare samt departementets övriga beredning av 
expropriationsärendet.
Av figuren framgår att normaltiden är ca 10-12 månader för 
detta förfarande. Det är endast 14 av 166 expropriationsären- 
den som tagit mer än två år att behandla. Anledningen till 
den stora tidsutdräkten har i de flesta fallen visat sig 
vara tätortsutbyggnad kontra jordbruksintressen eller råva- 
ruutvinning. Ofta har dessa expropriationsärenden berört 
stora markområden och/eller ett stort antal fastighetsägare. 
Dessa förhållanden återspeglas i ärendehanteringen. Sålun­
da har remissen till länsstyrelsen tagit omkring ett år 
jämfört med den normala tiden tre månader. Vidare har många 
av dessa 14 ärenden remitterats även till andra myndigheter 
än länsstyrelsen, exempelvis lantbruksstyrelsen och statens 
planverk. I drygt en tredjedel av de ärenden som tagit mer 
än 2 år har regeringen helt eller delvis avslagit kommunens 
ansökan om expropriation.
Figuren redovisar, som framgår av avsnitt 4.1 endast expropria­
tionsärenden som avgjorts före den 1 januari 1979. Vid den tid­
punkten fanns 55 ärenden i balans hos bostadsdepartementet.
Hur dessa ärenden kan påverka figuren går naturligtvis inte 
att säga men endast 5 av dessa ärenden hade kommit in före 
1977. Det finns därför inte någon anledning att misstänka 
att de ärenden som låg i balansen skulle förändra figurens 
utseende i någon nämnvärd utsträckning.














1 2 3 ÅR
Tid för länsstyrelsens behandling av sådana 
tionsärenden som avgörs av länsstyrelsen.
expropria-
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Utseendet på denna figur är ganska lika den föregående fi­
guren men med en tidsförskjutning nedåt så att den genom­
snittliga handläggningstiden i stället är ca 4-5 månader. 
Denna tidsförskjutning förklaras dels av att det är fråga 
endast om ärenden som inte har bestritts av någon sakägare 
eller ärenden som av regeringen har ansetts vara av mindre 
vikt. Totalt är det 58 ärenden eller drygt en fjärdedel av 
alla expropriationsansökningar som slutligt har avgjorts 
av länsstyrelsen. I ytterligare 7 ärenden har länsstyrelsen 
beslutat om tillstånd men dessa beslut har överklagats till 
regeringen. Dessa ärenden finns redovisade i avsnitt 5.2.1. 
Det är således ca 10 % av de ärenden där länsstyrelsen har 
beslutat i expropriationsfrågan som har överklagats till 
regeringen. Regeringens handläggningstid för dessa besvär 
har genomsnittligt varit 6-7 månader.
5.2.3 Fastighetsdomstolens behandling av expropriationsärenden
ANTAL
ÄRENDEN
MEDIANVÄRDE 1 ÂR 8 MÅN
Tidsåtgång från stämning till dom.Figur 5.5
Som figuren visar är medianvärdet för fastighetsdomstolens 
handläggning 1 år och 8 mån. Avvikelserna är dock avsevärda. 
Generellt kan dock konstateras att handläggningstiden i 
fastighetsdomstolen är mycket lång (jfr även fig 5.6). Fi­
guren bör emellertid ses i samband med fig 5.7 (stämning till 
förtida tillträde). Härav framgår att den exproprierande kan 
få tillträde till fastigheten inom en relativt kort tid.
Detta motverkar naturligtvis i viss mån nackdelarna av den 
långa handläggningstiden i domstolen. Någon redovisning av 
tidsåtgången från tillstånd till ansökan om stämning har 
inte gjorts. Anledningen till det är att tiden normalt bara 
varierar inom ett år och att det är kommunen själv som be­
stämmer hur snart efter tillståndet som man ansöker om stäm­
ning. Det finns visserligen en möjlighet att hos regeringen 
begära förlängning av tidsfristen men detta har under under­
sökningsperioden utnyttjats endast i något enstaka fall.
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ANTAL
MEDIANVÄRDE 1 ÅR 4 MÅN
51 ärs nden
Eigur 5.6 Ärenden som efter stämning inte hade avgjorts 
av fastighetsdomstolen den 1 april 1979.
Som tidigare har nämnts (avsnitt 5.1) omfattar enkätsvaren 
182 st expropriationsärenden. Av dessa är det 128 st som 
har fullföljts genom ansökan om stämning hos fastighetsdom­
stolen (jfr fig 5.16). 51 st eller ca 40 % av de expropria­
tionsärenden där ansökan om stämning har gjorts under tiden 
1972 till 1 april 1979 hade ännu inte avgjorts i första 
instans vid undersökningstidpunkten. Figuren ovan visar att 
det vid undersökningstidpunkten fanns ända upp till fyra år 
gamla sådana ärenden.
5.2.4 Hovrättens behandling av expropriationsärenden
ANTAL
Figur 5.8
MEDIANVÄRDE 1ÅR 2 MAN
Tidsåtgång från fastighetsdomstolens 
dom till hovrättens dom.
Figuren visar att ca 2/5 av hovrättsdomarna har meddelats 
ett år från domen i fastighetsdomstolen medan återstående 
3/5 har meddelats mellan ett och två år efter domen. Här 
bör påpekas att allt utredningsmaterial finns tillgängligt 
när ärendet kommer till hovrätten. Av de ärenden som förts 
vidare till hovrätten fanns vid undersökningstidpunkten 
ett par som ännu efter ca 2 år inte hade avgjorts.
5.2.5 Högsta domstolens behandling av expropriationsärenden
ANTAL
MEDIANVÄRDE 1 ÅR 1 MÅN
Figur 5.9 Tidsåtgång från hovrättens dom 
tills dess ärendet har avgjorts 
av högsta domstolen.
Figuren visar en koncentration av handläggningstiden till 
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Figur 5.7 Tidsåtgång från stämning till för­
tida tillträde
Av figur 5.7 framgår att förhandstillträde till expropria- 
tionsobjektet som regel kan erhållas relativt snabbt efter 
stämningstidpunkten. I vissa fall har man fått både enkelt 
och kvalificerat förhandstillträde. I figuren finns de fal­
len redovisade endast som kvalificerade förhandstillträden.
I 2/3 av fallen har förhandstillträde beviljats inom ett 
halvår från stämning. Materialet visar emellertid även att 
så lång tid som två år kan förflyta innan tillträde beviljas. 
Medianvärdet ligger på 4 månader för hela materialet.
Vid en jämförelse mellan kvalificerat och enkelt förhands­
tillträde framgår helt naturligt att enkelt förhandstill­
träde beviljas snabbare än kvalificerat. Ca 80 % av de enk­
la förhandstillträden är beviljade inom ett halvår från 
stämningstidpunkten och dessa har inte heller tagit lika 
lång tid att bevilja som de kvalificerade förhandstillträ- 
dena. Efter domstolens beslut eller dom om förhandstillträde 
har det i genomsnitt dröjt ca en månad innan kommunen i 
enlighet med beslutet eller domen fått ta marken i anspråk.
5.2.6 Tidsåtgång från stämning till slutlig dom eller förlikning
Vid en summering av de olika handläggningstiderna i domsto­
larna framgår det att tidsåtgången från stämning till en dom 
som vunnit laga kraft i vissa fall är mer än fem år. I ge­
nomsnitt tar det emellertid ca två år och fem månader från 
stämning till slutlig dom i ett expropriationsärende. I 
flertalet av de ärenden som vid undersökningstidpunkten hade 
slutligt avgjorts hade parterna förlikats. I vissa fall tog 
det upp till tre år från stämningstidpunkten innan parterna 
förlikades men i genomsnitt tog det ca ett år och en månad.
För att visa hur lång tid - från tidpunkten då stämningsan­
sökan lämnades in - det tar för kommunerna att slutligt 
komma över marken och få reda på hur mycket man får betala 
för den har här gjorts en sammanställning av de olika del­
tider som tidigare har redovisats (jfr fig 5.5 - 5.9).
ANTAL
MEDIANVÄRDE 1 ÅR 4 MÅN




Figuren visar att den genomsnittliga tiden är ca ett och ett 
halvt år från stämning till slutlig dom eller förlikning. 
Tider på mer än fem år förekommer dock. Denna figur bör na­
turligtvis läsas med viss försiktighet eftersom man här har 
vägt in även förlikningar. Där man inte räknar med att kunna 
förlikas bör man istället fästa större avseende vid de tider 
som har redovisats från stämning till slutlig dom och från 
stämning till förtida tillträde.








MEDIANVÄRDE 2 ÅR 1 MÅN
43 ärerden




5 MEDIANVÄRDE 2 ÂR 10 MÅNy
30 ärer den
1 2 3 4 5 6 7 ÅR
Figur 5.13 Från ansökan till slutlig dom.
Ovanstående figurer anger hur snabbt en kommun kan räkna med 
att komma i full besittning av ett område efter det att exprop- 
riationsansökan lämnades in. Det är först vid denna tidpunkt 
som kommunen kan överblicka den sökta expropriationen fullt 
ut. Det förtida tillträdet ger visserligen kommunen möjlig­
het att disponera och även belåna fastigheten på ett tidiga­
re stadium. Det är dock först vid ovan angiven tidpunkt som 
köpeskillingen blir slutligt klarlagd och man får möjlighet 
att bedöma egna och motpartens ombudskostnader.
Om^man till att börja med studerar fig 5.11 och ser på tiden 
från ansökan hos regeringen till frivillig överenskommelse 
kan man konstatera att det är relativt få ärenden (30 st). 
Möjligen kan detta bero på att kommunen innan expropriations— 
ansökan lämnades in gick så högt i pris man någonsin kunde 
för att slippa expropriationen, varför förhandlingsutrymmet 
var mycket litet efter det att ansökan lämnades in. De fri­
villiga uppgörelser som träffades efter ansökan kan därför 
ha varit sadana där det varit tvist i själva tillståndsfrå­
gan och där fastighetsägaren fallit till föga när tillståndet 
beviljades. (Ett visst stöd för denna teori ges i den i sam­
band med enkäten inlämnade skriftväxlingen mellan parterna).
I detta sammanhang kan också påpekas att antalet överens­
kommelser som träffats efter ansökningstidpunkten men före 
den tidpunkt då tillståndsfrågan avgjorts är mycket få. De 
behandlas därför inte vidare i rapporten.
Av figur 5.12 och 5.13 framgår att den större delen (56 %) 
av de ärenden som har fullföljts och avslutats i domstol 
(77 st) leder fram till en förlikning mellan parterna. Det­
ta kan ha sin förklaring i att:
1 • Det är först i och med stämningen som den exproprie­
rade börjar förstå att det ligger allvar bakom kom­
munens planer.
2. Kommunen har kommit i tidsnöd och betalar vad mot­
parten begär.
3. Parternas ombud kan ha större möjligheter att bryta 
upp låsta positioner.
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4. Domstolen inträder i medlarens roll genom sin aktiva
processledning.
Figur 5.13 visar tiden från ansökan till slutlig dom. Detta 
material uppvisar en stor spridning bl a på grund av att be­
handlingstiden i alla instanser har redovisats.
Figur 5.14 visar vilken tid som går åt från det att ansökan 
lämnades in tills dess ärendet avslutades på något sätt.
Det är först vid denna tidpunkt som kommunen vet den faktis­
ka markkostnaden eftersom det är först da som ersättnings­
frågan är slutligt avgjord.
ANTAL
ÄRENDEN
MEDIAMVÄRDE 1 ÅR 8 MÅN
103 ärerden
Tidsåtgång från ansökan till överens­
kommelse, förlikning eller slutlig dom.
Figur 5.14
Kommunen kan dock ha erhållit tillträde till marken i ett 
tidigare skede via beslut eller dom om förhandstillträde eller 
genom en frivillig överenskommelse med markägarna.
Med figurerna 5.3 - 5.14 som underlag har gjorts en schematisk 
bild över tidsåtgången vid expropriation för bostadsändamål.
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---------------------------- » Avgörande i HD
överklagande samt högsta 
5 år - domstolens behandling av 
ärendet




Dom i FD i ersättnings­
frågan
Fastighetsdomstolens behänd- .... .
--—------------------------- » FD:s beslut eller dom om2 fir . ling av ärendet förhandstillträde
Kommunen stämmer in fas-
tighetsäggrng_____________ Regeringen beslutar i
ärendetExpediering till bostadsde­
partementet, sakägarna hörs, 
länsstyrelsens yttrande, öv­
riga berörda hörs i ärendet




*) 0m kommunalbesvär anförs mot KF :s beslut kan den behandlingen ske 
parallellt med behandlingen av expropriationsärendet. I de 11 fall 
som kommunalbesvär anförts över här redovisade ärenden var behand­
lingstiden drygt 1 år.
Figur 5.14. A Schematisk bild över tidsåtgången vid expropriation för 
bostadsändamål.
'Ovanstående figur kan ställas i relation till den schematiska 
sammanställningen över tidsåtgången vid planläggningen för 
bostadsändamål i avsnitt 3.2. En jämförelse med den samman­
ställningen ger vid handen att en expropriationsansökan bör 
lämnas in strax innan eller i samband med att detaljplanearbe- 
tet påbörjas. En jämförelse mellan planläggnings- och expropria- 
tionsförfarandet finns redovisad i avsnitt 6.1.











Figur 5.15 Planläge vid kommunens ansökan om 
expropriation.
Av ovanstående figur framgår att kommunerna generellt sett 
lämnat in ansökan om expropriationstillstånd i ett sent ske­
de av planprocessen. De flesta kommuner försöker uppenbarlige 
förhandla in i det längsta och expropriationen blir den sista 
utvägen. Det finns tom kommuner som lämnar in ansökan efter 
det att detaljplanen fastställts, vilket från värderingssyn- 
punkt måste anses vara mycket ofördelaktigt, i vart fall om 
det är fråga om mark för enskilt bebyggande. Till viss del 
kan detta dock ha sin förklaring i att den detaljplan som 
gäller är föråldrad och skall göras om helt. I de fall där 
stadsplanerna fastställdes strax innan expropriationsansökan 
lämnades in måste det dock vara fråga om rena misstag eller 
bristande kunskap om expropriationslagens värderingsregler.
Av de 63 kommuner som har uppgett att den planerade tidpunk­
ten för igångsättning försenats angavs följande skal:
Expropriationsärendet 22 st
Planprocessen 16 st
Minskat byggande 7 st
Annat  18 st
Summa 63 st
Av lättförklarliga skäl är det många av de kommuner som läm­
nat in expropriationsansökan efter stadsplanens fastställelse 
som uppgivit att det just är expropriationsärendet som för­
senat den planerade bostadsproduktionen.




































Exprop- 1979 Till- FD HvR HD
riations- års en- stånd -
tillstånd kät stämning
1972-1979
Figur 5.16 Expropriationsärenden 1972-1979
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Denna figur redovisar hur den undersökta mängden av expropria- 
tionsärenden har behandlats i olika instanser. Den första 
stapeln ger en uppfattning om hur många tillstånd respek­
tive avslag eller delvis avslag som meddelats. Den innelig­
gande balansen (55 ärenden) motsvarar i stort sett det an­
tal expropriationsansökningar som lämnas in per ar. Som nämnts 
tidigare är 5 av dessa 55 ärenden inlämnade före år 1977.
De ansökningar som helt avslagits har i huvudsak avsett jord­
bruksfastigheter.
Den andra stapeln redovisar hur stor del av de utskickade 
enkäterna som besvarats av kommunerna. Fortsättningsvis i 
figuren kommer endast besvarade enkäter (182 st) att behand­
las.
Av den tredje stapeln kan utläsas hur en berörd kommun agerat 
efter att tillstånd har erhållits. Det övervägande_antalet 
kommuner har ansökt om stämning inom den utsatta tidsfristen 
(vanligtvis 1 år). Kommunerna har i 30 fall (ca 16 %) träffat 
frivillig överenskommelse med motparten efter tillstandsbeslu- 
tet. I ett fåtal fall (6 st) har kommunen inte ansökt om 
stämning i tid utan låtit tillståndet förfalla. Vid under­
sökningstillfället den 1 april 1979 fanns vidare 9 ärenden 
där kommunen inte ansökt om stämning men där tidsfristen 
(1 år) ännu inte löpt ut. Överst i stapeln redovisas till sist 
de fall (9 st) där regeringen helt avslagit kommunens begä­
ran om expropriationstillstånd. Över kommunfullmäktiges beslut 
att ansöka om expropriationstillstånd har anförts kommunal­
besvär i 11 fall (6 %) varav 7 st förts upp till regerings­
rätten. Behandlingstiden varierar mellan 1 till 22 månader 
och medelvärdet är ca 12 månader.
Av de 128 ärenden som förts vidare till fastighetsdomstolen 
har dom meddelats endast i 34 fall (26 %). I 43 fall (34 %) 
har förlikning uppnåtts och i 51 fall (40 %) hade ärendet 
vid undersökningstillfället den 1 april 1979 inte avgjorts. 
Denna stora ärendebalans i fastighetsdomstolen måste anses 
vara ytterst otillfredsställande. Några av dessa ärenden 
är, nu tre år efter att stämningsansökan lämnades in, ännu 
inte avgjorda.
Av de 34 domarna i fastighetsdomstolen har 19 st överklagats 
till hovrätten. Hovrätten har utfärdat 15 domar och 4 ären­
den var den 1 april 1979 ännu inte avgjorda.
Den sista stapeln i figuren redovisar de 6 hovrättsdomar där 
man sökt prövningstillstånd i högsta domstolen. Prövnings­
tillstånd har inte beviljats i något fall.
5.3 Kommunernas kommentarer
Under sista punkten på enkäten har kommunernas tjänstemän 
getts möjlighet att kommentera och ge synpunkter på ExL och 
dess användbarhet. 39 av kommunerna har inkommit med svar 

















Bra sätt att få en svår motpart till för­
handlingsbordet där sedan samförstånd of­
ta kan nås vid fortsatta förhandlingar.
Bra sätt att få förtida tillträde till 
marken fastän alla ersättningskrav ännu 
inte hunnit reglerats.
Nya expropriationslagen bättre än den tidi­
gare.
Bra instrument för kommunen att få ett objek­
tivt avgörande i prisfrågan.
Negativa synpunkter
Ett expropriationsmåls genomförande tar 
alltför lång tid.
Hela expropriationsförfarandet är omständ­
ligt och svårhanterligt.
Motparten har stora möjligheter att syste­
matiskt förhala ett ärende och därmed för­
hindra kommunen att få tillstånd och till­
träde i tid.
Krävs ett omfattande utredningsarbete.
Tillämpas endast i nödfall då alla andra 
möjligheter är uttömda p g a tidsåtgången 
och kostnaderna.
Frågan om indexuppräkning jämte ränteersätt- 
ning borde utredas och t ex ändras så att 
kommunen efter egen bedömning får möjlig­
het att betala ut förskott. Fastighetsäga­
ren kan få högre avkastning på sitt kapi­
tal så länge processen varar än vad han 
sannolikt kan förvänta sig därefter.
Då det rör sig om stora skillnader i bud­
givningen kan kanske kommunens upphandling 
av ett byggnadsprojekt ej startas i tid 
till följd av expropriationsärendets tids­
åtgång, och därmed förloras även nyttan 
av ett förtida tillträde.
Oftast kommer domen så sent att prejudice- 
rande verkan inte kan uppnås.
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1 st Tidpunkten för ingivande av stämnings­
ansökan är för kort (1 år) vid större in- 
nerstadssaneringar, vilket medför att till­
stånd söks etappvis, som är onödigt omständ­
ligt. Möjligheten att expropriera enskild 
fastighet i ett kvarter som är föremål för 
sanering är inskränkt.
Förslag till förbättringar
4 st AnsÖkningsförfarandet samt redovisningen
av ändamålet och behovet bör förenklas.
T ex skulle det kunna räcka med att ett 
område ingår i plan, KELP, KBP etc. Dess­
utom borde man kunna lägga större ansvar 
på kommunen och minska antalet remissinstan­
ser där länsämbetsmän ska tolka kommunens 
planer.
1 st Osäkerhet råder om vilka handlingar som
skall ges in vid t ex tillståndsprövning, 
stämningsansökan och kvalificerat förhands- 
tillträde. En enkelt uppställd "mall" 
skulle underlätta s.å att arbete inte läggs 
ner i onödan.
1 st Kommunens beslut om att ansöka orm tillstånd,
tillkommet i laga ordning, bör inte vara 
överklagningsbart då det ju prövas av re­
gering eller länsstyrelse.
1 st Regeringens tillstånd borde även kunna
innefatta förhandstillträde om kommunen 
så önskar.
1 st Borde finnas ett förenklat förfarande när
tvisten gäller endast löseskillingens stor­
lek och inte själva överlåtandet av marken.
1 st En tidsgräns för möjlighet till fortsatt
förhandling bör sättas, varvid förhandlings­
skyldigheten skall anses vara uppfylld.
6 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH SLUTSATSER
Framställningen i avsnitt 5 har visat hur den administrati­
va och den judiciella fasen i expropriationsärenden har 
fungerat i praktiken. Det gäller då främst hur lång tid 
expropriationsärendena har tagit i de olika instanserna och 
hur snart kommunen har kunnat få tillträde till fastigheten. 
Vidare framgår det av avsnitt 5 hur många beviljade till­
stånd som har fullföljts till domstol och hur många som 
har förts vidare till högre instans.
Orsaken till att kommunen inte har lyckats att på frivil­
lig väg få tillgång till erforderlig mark för bostadsbyggan­
det utan måste ansöka om expropriationstillstånd är förmod­
ligen många gånger den att fastighetsägaren in i det sista 
hoppas att kommunen inte skall få något tillstånd. När kom­
munen väl har fått tillstånd är det många fastighetsägare 
som inser att de verkligen kommer att bli av med sin fastig­
het och benägenheten att träffa frivilliga överenskommelser 
ökar. I vissa fall är det kommunen som i detta stadium drar 
sig ur genom att inte ansöka om stämning. Tillståndet för­
faller därigenom. Sålunda är det 36 st eller ca 21 % av de 
173 st beviljade tillstånden som inte fullföljs till dom­
stol.
Av enkätsvaren framgår vidare att de flesta av de tillfrå­
gade kommunerna anser att det är besvärligt och tidsödande 
att tillämpa ExL. Huvuddelen (55 %) av de i undersökningen 
förekommande kommunerna har tillämpat expropriationsinsti- 
tutet endast en gång. Detta skall ses i relation till att det 
är 37 % av landets kommuner som tillämpat institutet under 
undersökningsperioden. Under tidsperioden 1974-1978 har läm­
nats in i genomsnitt ca 40 ansökningar per år om expropria­
tion för bostadsändamål. Över kommunfullmäktiges beslut 
att ansöka om expropriationstillstånd har anförts kommunal­
besvär ill fall (6 %) varav 7 stycken förts ända upp till 
regeringsrätten. Behandlingstiden varierar från 1 till 22 
månader och medelvärdet är ca 12 månader. I undersökningen 
är det vidare av intresse att notera att det inte finns 
något som pekar på att den politiska sammansättningen i kom­
munen skulle ha någon betydelse i frågan om i vilken utsträck­
ning som expropriationsförfarande har tillgripits.
Normaltiden för regeringens behandling av en expropriations- 
ansökan är ca 10-12 månader. I de fall behandlingstiden ta­
git längre tid än två år är det i de flesta fall fråga om 
konflikter mellan olika markanvändningsbehov, t ex jord­
bruksintressen kontra tätortsutbyggnad. I runda tal en fjär­
dedel av alla expropriationsansökningar har avgjorts av läns­
styrelsen och där är behandlingstiden betydligt kortare, 
mellan 4 och 5 månader.
Av undersökningsresultatet kan man dra den slutsatsen att 
handläggningen av en expropriationsansökan av kommunerna 
betraktas som en tidsmässigt alltför utdragen process. När 
ett ärende har gått så långt som till expropriation har kom­
munen i de flesta fall sedan länge bedrivit ett aktivt plan-
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arbete på områdesplane- och kanske även detaljplanenivå. 
Länsstyrelsen har på ett tidigt stadium fått ta del av det­
ta planarbete varför den borde kunna ta ställning i exprop- 
riationsärendet tämligen omgående.
När stämningsansökan har lämnats in förstärks uppenbarligen 
viljan att träffa frivilliga överenskommelser. Av de 128 
ärenden som har fullföljts till domstol är det nämligen i 
ca 34 % som man har förlikats. Då skall man dessutom komma 
ihåg att hela 40 % av de ärenden som har fullföljts till dom­
stol fortfarande vid undersökningstidpunkten inte hade avgjorts 
i första instans. Sannolikt kommer man även i många av de 
ärendena att förlikas. Mycket av detta torde bero på att 
det är först efter stämningen som parterna kan sätta sig ner 
och diskutera hur och till vilket pris fastigheten skall 
överlåtas utan att behöva diskutera om den över huvud taget 
skall överlåtas. Domstolens aktiva roll torde också ha en 
stor betydelse i detta sammanhang.
Av de 34 ärenden som vid undersökningstidpunkten genom dom 
hade avgjorts i första instans var det drygt hälften som 
fullföljdes till högre instans. Av antalet överklaganden att 
döma står parterna tydligen mycket långt ifrån varandra i 
de ärenden som går så långt som till dom.
Den stora tidsåtgången i ett expropriationsärende är natur­
ligtvis besvärande. Särskilt besvärande blir det när den 
exproprierande inte från början varit medveten om hur lång 
tid ett expropriationsärende normalt tar. Flera av enkätsva­
ren har visat att man inte var medveten om detta och därför 
arbetade efter en alltför knapp tidplan. Flera av de exprop­
rierande har då känt sig pressade att av tidsskäl göra upp 
på en prisnivå som de bedömt vara alltför hög. Det har ju vi­
sat sig att det genomsnittligt tar ca två år från ansöknings­
tidpunkten till dess att något slutligt avgörande har nåtts 
mellan kommunen och fastighetsägaren. Då har alltså även 
överenskommelser och förlikningar vägts in. Tittar man ba­
ra på de "besvärliga" ärendena som måste avgöras genom dom, 
så har det genomsnittligt tagit ca tre år från ansökan till 
slutlig dom, men variationer upp till fem-sex år förekommer 
också.
Många nackdelar med den långa handläggningstiden i domsto­
larna kan emellertid i viss mån motverkas genom att den 
exproprierande normalt har möjlighet att få förtida till­
träde till fastigheten. Det har genomsnittligt tagit endast 
ca ett halvår från det att stämningsansökan lämnades in tills 
dess att förhandstillträde i någon form har erhållits och 
kommunen faktiskt tagit marken i anspråk. Det bör dock note­
ras att kommunen - med tanke på upphandling, tomt- och grund- 
beredningsbelopp mm- vid det tillfället fortfarande inte 
vet vad man slutligen kommer att få betala för marken.
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6.1 När bör kommunen aktualisera ett expropriationsförfarande
Av redovisningarna i avsnitt 5 följer att planering och plan­
genomförande måste ses som en integrerad helhet. Detta galler 
i alla planeringssteg - från den mest översiktliga kommun- 
omfattande planen ner till minsta tomtindelningsförslag. Om 
man enbart ser till markförvärvssidan av genomförandet så 
bör den kommunomfattande planen åtföljas av ett markförvärvs- 
program där man lägger upp riktlinjer för kommunens ageran­
de. Tidsperspektivet för markförvärvsprogrammet bör vara 10 år. 
De första åren av 10-årsperioden kan kommunens engagemang inom 
det kommande exploateringsområdet inskränka sig till att ut­
nyttja förköpslagen och köpa när fastighetsägarna hör av sig 
och vill sälja. Därigenom får kommunen "fotfäste" i området 
och fastighetsägare och exploatörer får i ett tidigt skede 
vetskap om att kommunen på sikt skall förvärva all mark 
inom exploateringsområdet. Det ökade kommunala engagemanget 
i omvandlingen av s k förnyelseområden har för övrigt lett 
till att åtskilliga kommuner börjat ifrågasätta vissa av 
de begränsningar i möjligheterna att tillämpa förköpslagen 
som fortfarande finns kvar.
I och med att områdesplaneringen påbörjas ca 3 - 4 år före 
beräknad byggstart bör en mera aktiv markförvärvspolitik 
börja bedrivas inom området. Förutom den då pågående områdes­
planeringen och markförvärvsprogrammet har man då även stöd 
av den i KBP uppgjorda utbyggnadsordningen. I den kommunal­
ekonomiska långtidsplaneringen kan man i det här skedet, om 
det anses nödvändigt, börja "öronmärka" de pengar som skall 
användas till förvärv av mark inom exploateringsområdet.
Av sammanställningen i avsnitt 3.2 kan man konstatera att 
planeringsprocessen normalt tar drygt 3 år. De redovisade 
tabellerna i avsnitt 5 visar att det i genomsnitt tar ca 
10-12 månader att erhålla expropriationstillstånd. Median­
värdet vad avser tidsåtgången från stämning till beslut om 
förtida tillträde är ca 4 månader. I princip borde det så­
ledes räcka med att lämna in expropriationsansökan ca två 
år före beräknad byggstart. De redovisade tidsperioderna i 
avsnitt 5 ger dock vid handen att det kan ta betydligt läng­
re tid att få en ansökan beviljad (om man nu alls får den 
beviljad). I de fall ansökan berör jordbruksmark eller ett 
stort antal bebyggda fastigheter bör man räkna med minst 
dubbla tiden.
En nackdel med att enbart räkna tiden fram till tillträdet 
är att man vid den tidpunkten faktiskt inte vet vad marken 
kommer att kosta i slutänden. Uppgiften om den faktiska 
markkostnaden behövs bland annat när det gäller att bedöma 
den slutliga boendekostnaden. Om bostäderna skall uppföras 
med statliga lån, vilket får anses vara en självklarhet då 
kommunen förvärvat marken, måste man undvika höga överkost­
nader. Om produktionskostnaden överstiger pantvärdet allt­
för mycket riskerar man att projektet inte erhåller statli­
ga lån med garanterad ränta. Ett projekt med stora överkost­
nader och därav följande dyra topplån ger höga boendekostna­
der.
För att stimulera bostadsbyggandet har dock regeringen i 
budgetpropositionen för 1980 föreslagit att s k produktions- 
kostnadsanpassad belåning skall tillämpas för projekt som 
upphandlas i anbudskonkurrens och där lägenheterna skall upp­
låtas med hyres- eller bostadsrätt. Detta innebär att god­
tagbara överkostnader räknas in i låneunderlaget där rän­
tan beräknas efter 3,4 %. Förhandlingsentreprenader och egenre 
gibyggen omfattas inte av förslaget och som ovan nämnts ej 
heller projekt där upplåtelseformen är äganderätt. Som en 
spärr mot höga kostnader gäller vidare att anbudsbaserade kost 
nader skall jämföras med ett på sedvanligt sätt framräk- 
nat pantvärde. Det är därför nödvändigt för kommunerna att 
ha korrekta schablonbelopp för tomt- och grundberedningskost- 
nader. För att erhålla korrekta schablonbelopp för tomt- 
och grundberedningskostnader, eventuella nödvändiga läges- 
och saneringstillägg och för att kunna lämna riktiga uppgif­
ter till de entreprenörer som deltar i upphandlingen av 
projektet behöver man veta den faktiska markkostnaden. Fi­
gur 5.14 visar att det kan ta upp till sex år från ansökan 
till dess man helt säkert kan fastställa den slutliga kost­
naden för markanskaffningen. Vid den tidpunkten är det nog 
många kommuner som önskar att man valt ett annat sätt än 
expropriation för att komma över marken eller att man valt 
ett annat objekt. Av det redovisade materialet kan man dock 
dra den slutsatsen att en expropriationsansökan bör lämnas 
in minst 2 år före beräknad byggstart, d v s i stort sett i 
samband med eller strax efter det att detaljplanearbetet 
påbörjats för ifrågavarande område. Vid planering som exem­
pelvis kommer i konflikt med riktlinjer i den fysiska riks- 
planeringen eller redan bebyggda områden gör man dock klokt 
i att om möjligt gardera sig med andra projekt eller ha en 
flexibel tidsplan.
En jämförelse mellan den genomsnittliga tidsåtgången vid 
expropriation respektive planläggning har gjorts nedan mot 
bakgrund av det framtagna materialet samt den tid som det 
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Figur 6.1 Schematisk tidsjämförelse mellan expropriations- 
och planläggningsprocessen.
Om kommunen önskar förhandstillträde vid den tidpunkten då 
regeringen fattat sitt beslut i planärendet, framgår av figur 
6.1 att kommunfullmäktiges ansökan om expropriation måste 
lämnas in senast i samband med att områdesplanen godkänns 
och detalj pianearbetet påbörjas. Om man från förhandstillträ- 
det går vidare längs tidsaxeln kan man konstatera att det 
tar i genomsnitt ca 1 år efter förhandstillträdet innan fas­
tighetsdomstolens dom i ersättningsfrågan meddelas. Vid den 
tidpunkten kan det hända att en stor del av de planerade 
bostäderna redan är färdigställda. Här framkommer tydligt 
den redan tidigare påtalade bristen med att inte veta det 
slutliga markpriset innan man börjar bygga.
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Om kommunen skall vänta med byggstarten tills dess fastighets­
domstolens dom har meddelats (dvs domen skall sammanfalla 
med regeringsbeslutet i detaljplaneärendet) måste kommunen 
ansöka om expropriation redan innan områdesplanearbetet på­
börjats.
Av figur 5.15 framgår vid vilket planläge de undersökta kom­
munerna lämnat in ansökan om expropriation. Förmodligen har 
kommunernas önskan att undvika det tidsödande expropriations- 
förfarandet medfört att ansökan om expropriation lämnas in 
alldeles för sent. Mycket kan även ha sin förklaring i att 
kommunerna normalt inte har någon erfarenhet av expropria- 
tionsförfarandet. Enligt figur 5.2 har 55 % av de undersökta 
kommunerna tillämpat expropriationsinstitutet endast en gång.
Ovanstående figurer kan användas till att förbättra möjlig­
heterna till en realistisk genomförandeplanering i bl a de 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. Man måste dock kom­
ma ihåg att ovanstående figurer ger uppgift om endast genom­
snittstider. Det borde dock vara tämligen enkelt att göra 
justeringar i figurerna med hänsyn till lokala förhållanden 
och olika typer av ärenden. Vissa länsstyrelser i tätorts- 
regionerna har t ex betydligt längre handläggningstider än 
landet i övrigt och i jordbruksbygder får man givetvis vara 
försiktig, och helst ha ett område i reserv, om ansökan 
berör jordbruksmark.
6.2 Tänkbara förändringar i expropriations!agen
En stor del av de problem som har kommit fram i enkätsvaren 
beror som tidigare nämnts på att kommunen inte har varit med­
veten om hur lång tid ett expropriationsärende normalt tar 
och därför har inlett expropriationsprocessen alltför sent.
En del av tidsutdräkten beror dock på att man inte fullt ut 
har utnyttjat de möjligheter till tidsvinster som faktiskt 
finns. Många kommuner har t ex väntat med att lämna in 
expropriationsansökningar till regeringen tills dess att 
kommunalbesvär, som har anförts över kommunfullmäktiges beslut 
att ansöka om expropriation, slutligt har avgjorts. Regeringen 
kan ju - trots att kommunalbesvären ännu inte har avgjorts - 
vidta vissa förberedande åtgärder såsom remisser, kommuni- 
cering med sakägare m m. Låt vara att regeringen inte kan 
besluta i expropriationsärendet förrän kommunalbesvären har 
avg jorts.
Vidare kan kommunen lämna in stämningsansökan till domstolen 
så snart ansökan om expropriation har kommit in till rege­
ringen. Därigenom kan viss tid sparas in eftersom domstolen 
då redan innan tillståndsfrågan är avgjord kan göra vissa 
förberedelser för domstolsprocessen, exempelvis kalla parterna 
till gemensamma förberedande överläggningar. Det bör då ob­
serveras att det är den exproprierande som måste stå för 
uppkomna kostnader, om det senare skulle visa sig att något 
tillstånd till expropriation inte beviljas.
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I kommunernas enkätsvar framgår vad man upplevt som de hu­
vudsakliga problemen med ett expropriationsförfarande och man 
har också föreslagit vissa förändringar som man har ansett 
skulle förbättra ExL (jfr avsnitt 5.3). Ett par av försla­
gen gäller frågan om kommunens möjlighet att få till stånd 
ett beslut om förskott. Som tidigare har nämnts har denna 
förbättring numera skett genom en lagändring som trädde i 
kraft den T januari 1980 (jfr avsnitt 3.1.3). Någon har vi­
dare påpekat att tiden ett år från tillstånd till stämnings­
ansökan är alltför kort. Bestämmelserna i ExL hindrar emeller­
tid inte regeringen att bestämma en längre tid om det anses 
erforderligt. Som tidigare har nämnts finns dessutom en möj­
lighet för kommunen att få den utsatta tidsfristen förlängd. 
Denna möjlighet har dock utnyttjats endast i undantagsfall.
Om den utsatta tiden är längre än ett år finns å andra sidan 
en möjlighet för fastighetsägaren att i vissa fall få den 
förkortad. Nedan förs - mot bakgrund av enkätsvaren och 
sammanställd statistik rörande de undersökta expropriations- 
ärendena - ett resonemang om tänkbara förändringar i ExL 
i syfte att förenkla och förkorta expropriationsförfarandet.
Som tidigare har framgått är det i princip alltid regeringen 
som prövar frågan om expropriationstillstånd. I ärenden av 
mindre vikt kan dock prövningen delegeras till länsstyrelsen.
I anslutning till 1972 års ändringar i ExL diskuterades möj­
ligheten att låta domstolen pröva även tillståndsfrågan i 
de ärenden som kunde anses vara av mindre vikt. Tanken av­
färdades emellertid och det blev således i stället länsstyrel­
sen som fick den uppgiften. Det ansågs inte lämpligt att en 
sådan behovs- och lämplighetsprövning som det är fråga om i 
ett expropriationsärende skulle ankomma på en domstol. Fler­
talet remissinstanser var av samma uppfattning.
Det finns dock skäl att ifrågasätta denna inställning. Men 
innan dess bör man diskutera vilken typ av ärenden som even­
tuellt skulle kunna särbehandlas på detta sätt. I stället för 
att de ärenden som kan anses vara av mindre vikt skall kunna 
särbehandlas anser vi att det är rimligare att särbehandla de 
ärenden där tillståndsfrågan inte är bestridd, oavsett ärendets 
vikt. Parterna är ju då överens om att äganderätten till fastig­
heten skall övergå på den exproprierande. Det är endast ersätt­
ningsbeloppet man inte kommer överens om. Genom att gå med på 
högre ersättning kan den exproprierande alltså bli ägare av 
fastigheten. Det finns då knappast någon anledning att en ad­
ministrativ myndighet prövar den exproprierandes behov av fas­
tigheten eller lämpligheten av expropriationen. Eftersom det - 
trots att länsstyrelsen själva beslutar i expropriationsären- 
det - tar i genomsnitt ca 4-5 månader (jfr avsnitt 5.2.2) 
att få ett tillstånd skulle värdefull tid kunna sparas om man 
i dessa fall kunde undvara den administrativa prövningen. I 
de fallen borde tillståndsfrågan kunna avgöras direkt av dom­
stolen.
Praktiskt kan det gå till så att parterna gemensamt begär 
fastighetsdomstolens prövning av ersättningsfrågan. Ett så­
dant förfarande kräver naturligtvis att fastighetsägaren på 
ett aktivt sätt går med på kommunens tillståndsansökan.
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Är det fråga om en mera passiv fastighetsägare kan man natur­
ligtvis gå den vanliga vägen med ansökan till regeringen men 
man kan också tänka sig ett annat förfarandet.Om kommunen 
har anledning anta att expropriationsansökningen inte kommer 
att bestridas av ndgon sakägare, kunde det räcka med att 
kommunen anmäler till länsstyrelsen att man vill expropriera 
fastigheten. Anmälan bör utformas på samma sätt som en ansö­
kan om expropriationstillstånd. Vidare bör kommunen då före­
te bevis att man har underrättat berörda sakägare om att 
kommunen har beslutat att expropriera fastigheten samt att de 
har förslagsvis tre veckor på sig att hos länsstyrelsen an­
mäla bestridande av expropriationstillståndet. Har inte någon 
sakägare hört av sig inom den föreskrivna tiden far kommu­
nen automatiskt tillstånd att expropriera fastigheten. Om 
fastighetsägaren mot kommunens förmodan skulle bestrida kom­
munens anmälan, skall länsstyrelsen med eget yttrande över­
lämna ärendet till regeringen, som då har att pröva tillstånds­
frågan på vanligt sätt.
Om den föreslagna ordningen genomförs för de ärenden där 
parterna är överens i tillståndsfrågan återstår för länssty­
relsen att pröva de ärenden som från allmän och enskild syn­
punkt är av mindre vikt och där tillståndsfrågan bestrids 
och regeringen har beslutat överlämna prövningen till läns­
styrelsen. Länsstyrelsens beslut kan enligt 3 kap 9 § ExL 
överklagas till regeringen. I ca 10 % av de ärenden där läns­
styrelsen har prövat tillståndsfrågan har denna möjlighet 
utnyttjats. Det har då i genomsnitt tagit drygt ett halvår 
för regeringen att avgöra besvären. Det kan diskuteras om 
inte denna besvärsmöjlighet är ett utslag av ett överdrivet 
rättssäkerhetsintresse. Regeringen har ju en gång tidigare 
sett ärendet och då bedömt att det såväl från allmän som en­
skild synpunkt är av mindre vikt ach därför ansett att ären­
det kan prövas av länsstyrelsen. Därefter torde det inte fin­
nas någon anledning att regeringen på nytt - efter besvär - 
skall bedöma ärendet. Det har för övrigt inte i något av de 
undersökta ärendena hänt att regeringen vid prövningen av 
besvären har gjort någon ändring i länsstyrelsens beslut. 
Besvärsrätten bör således kunna slopas i nu nämnda fall, 
vilket skulle innebära en ytterligare tidsbesparing utan att 
några nämnvärda nackdelar uppkommer.
Från olika håll har framförts tanken att låta tillståndsmyn- 
digheten besluta om förtida tillträde, för att den exproprie­
rande ännu tidigare än som är möjligt idag skall kunna få 
tillträde till marken. När det gäller kvalificerat förhands- 
tillträde medges sådant genom dom (jfr avsnitt 3.1.3). Den 
prövningen innehåller sådana moment att det far anses uteslu­
tet att lägga över den på en administrativ myndighet. Beträf­
fande enkelt förhand stillträde är det emellertid något annor­
lunda. Medgivande till enkelt förhandstillträde meddelas^idag 
genom beslut. Den prövning som då görs innehåller inte såda­
na moment som gör det självklart att prövningen måste ankom­
ma på domstol. Det är visserligen en något udda typ av upp­
gift för en administrativ myndighet men det torde inte alls 
vara omöjligt att överföra den uppgiften till tillståndsmyndig-
heten. Frågan ar dock om det skulle bli någ0n nämnvärd tids­
vinst av ett sådant förfarande. Sannolikt skulle den pröv­
ningen innebära att handläggningstiden för tillståndspröv­
ningen skulle förlängas i motsvarande mån. För det kan ju 
aldrig bli frågan om att besluta om förhandstillträde förrän 
tidigast samtidigt då ett tillstånd lämnas. På grund härav 
föreslås här inte någon sådan möjlighet för tillståndsmyn- 
digheten att besluta om förtida tillträde.
Före 1972 kritiserades ofta expropriationsförfarandet som 
alltför omständligt och dyrbart. Kommunerna framhöll att den 
stora tidsåtgången och de höga rättegångskostnaderna många 
gånger försatte kommunerna i en utpressningssituation. Kom­
munerna tvingades därför ofta att gå med på ersättningskrav 
som de annars skulle ha motsatt sig. 1972 års ExL syftade 
bl a till att komma tillrätta med dessa problem. I lagstift­
ningsärendet diskuterades att införa ett förrättningsförfaran- 
de som skulle föregå domstolsförfarandet. Tanken avvisades 
emellertid bl a därför att de tekniska inslagen i expropria- 
tionsmålen inte överväger i sådan utsträckning att förrätt- 
ningsformen skulle vara den lämpligaste för ett expropriations- 
förfarande. I vart fall ansåg man inte att en sådan föränd­
ring av expropriationsförfarandet borde övervägas förrän man 
kunnat utvärdera effekterna av de ändringar av domstolsför­
farandet som föreslogs 1972. Visserligen berör denna fråga 
även tidsåtgången vid ett expropriationsförfarande men i förs­
ta hand är det ändå en fråga om hur kostnaderna kan påverkas. 
Diskussionen bör därför tas upp i ett eventuellt senare arbe­
te där kostnaderna vid ett expropriationsförfarande behandlas.
Knappast någon kritik har i enkäterna framförts mot ExL:s 
räckvidd. Någon kommun har emellertid ansett att möjlighe­
terna att expropriera inom tätorter och för saneringsända- 
mål är för begränsade.
Om det är någon förändring av markanvändningen som skall 
komma till stånd - exempelvis att en industribebyggelse skall 
lokaliseras till ett område som i en detaljplan är redovi­
sad som område för bostadsbebyggelse - får expropriation ske 
inom tätbebyggt område endast om kraven i 2 kap 1 § tredje 
stycket ExL är uppfyllda. Är det däremot fråga om en expro­
priation för att genomföra en förändring av markanvändningen 
som redan är förutsatt i en fastställd detaljplan är det me­
ra tveksamt om det överhuvud taget går att expropriera. En 
jämförelse med förköpslagen bör därvid göras. Enligt regeringen 
praxis i förköpsärenden är det nämligen inte möjligt att för­
köpa enbart för att genomföra en redan fastställd plan, 
exempelvis då en obebyggd tomt i en stads- eller byggnadsplan 
försäljs. Eftersom lagtexten i förköpslagen och ExL är lika- 
lydande ("mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen 
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning") 
kunde det ligga nära till hands att bedömningen i expropria- 
tionsärendena är densamma som i förköpsärenden. Någon entydig 
praxis som ger stöd för det antagandet finns dock inte idag.
Det går därför inte att bedöma om det är möjligt att exproprie­
ra i nämnda fall.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att kritik mot expropria- 
tionsförfarandet beror på flera olika saker. Dels beror den 
långa handläggningstiden på stor arbetsbelastning på de. 
berörda myndigheterna, dels har kommunerna i vissa fall in­
te utnyttjat de möjligheter som faktiskt står till buds re­
dan med gällande ExL. En tredje orsak är brister i gällande 
lagstiftning. Den förstnämnda orsaken är ju i första hand en 
personalfråga och har inte alls behandlats i rapporten..Den 
andra kan föreliggande rapport förhoppningsvis hjälpa till 
med att eliminera. När det gäller brister i gällande ExL 
har ovan framförts vissa förslag som syftar till att gö­
ra expropriationsförfarandet mindre tids- och kostnadskrä­
vande. Det borde ligga i alla parters intresse att sträva 
efter detta. Om de föreslagna åtgärderna är den bästa lös­
ningen får den framtida diskussionen utvisa.
7 FORTSATT FORSKNING
I föreliggande rapport har främst behandlats tidsåtgången i 
ett expropriationsförfarande och samordningen mellan expropri 
tions- och planeringsförfarandet. På grundval av det framtag­
na materialet har föreslagits olika åtgärder för att komma 
till rätta med de långa behandlingstiderna i de olika instan­
serna. Den kritik som framförts från kommunerna mot ExL av­
ser främst de långa handläggningstiderna men i nästan lika 
hög grad de som man säger orimligt höga utrednings- och mark- 
lösenkostnaderna. Det finns många som hävdar att ExL endast 
är en födkrok för advokater och värderingsfirmor. I den ti­
digare redovisade enkäten till kommunerna var det åtskilliga 
som hade kommenterat just denna problematik. Nedan följer 
en redovisning av de vanligaste kommentarerna.
Kommentar Antal kommuner
Expropriationer blir som regel dyrbara 18 st
Dryga ombudskostnader då kommunen även får 10 st
betala motpartens kostnader. Intresse av 
att snabbt avsluta ett expropriationsären- 
de föreligger inte alltid för motpartens 
ombud.
I vissa fall tillåter fastighetsdomstolen 1 st
värderingsutredningar på expropriandens 
bekostnad som ej borde vara nödvändiga.
Expropriaten tar inga större risker även 1 st
om han företar utredning i strid mot ut- 
redningsbeslut. Han får ändå ersättning 
för utredningskostnaderna, ibland dock 
minskad.
Svårt för en liten kommun att ta fram en väl 1 st
underbyggd värdering, varför konsulter 
får anlitas till dryga kostnader.
Proportionerna mellan expropriationsersätt- 1 st
ning och rättegångskostnaderna blir orim­
liga vid speciellt mindre expropriations- 
mål.
Väsentligt att köpeskillingen fastställs 1 st
snabbt även om kvalificerat förhandstill- 
träde erhållits.
*) 39 kommuner hade lämnat synpunkter i denna fråga.
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Kommentar Antal kommuner
Kommunerna drar sig ibland för att till- 5 st
lampa det tidsödande och dyra expropria- 
tionsförfarandet och går ibland med på 
motpartens oskäligt höga bud, eftersom 
kommunens kostnader till följd av ex- 
propriationsförfarandet ofta blir hög­
re än den summa motparten från början 
begärt. Frivillighetspriset trissas upp 
för att man vill undvika en långdragen 
och dyrbar process, varvid även mark­
prisnivån stiger.
Tröghet och osäkerhet i lagstiftningens 2 st
tillämpning m m bl a då det gäller 
värderingen. Värderingsreglerna svår­
överskådliga och besvärliga.
En statlig nämnd bör kunna fastställa 
fastighetsvärdet, varvid såväl sak­
kunnig- som ombudskostnader borde kun­
na minskas och handläggningen påskyn­
das.
st
Ovanstående tyder på att många kommuner drar sig för att till­
gripa expropriationsförfarandet inte bara mot bakgrund av 
det utdragna förfarandet utan även av rädsla för vad man an­
ser vara alltför höga marklösenkostnader i kombination med 
rättegångskostnader och höga utredningskostnader för egna in­
satser och motpartens. I första hand är det dock just mot­
partens ombudskostnader som tycks vara en nagel i ögat på 
kommunerna.
Som ett fortsatt led i studiet av expropri 
roll i planeringsprocessen vore det intres 
i vad mån den kritik som från kommunernas 
de nuvarande ersättningsbestämmelserna har 
de. I denna fortsatta del av undersökninge 
tighetsägaren och dennes ombud komma till 
i stället är på det sättet att kommunen sk 
fastighetsägare att sälja sina fastigheter 
under hot om expropriation. Ar det då inte 
som mot sin vilja får lämna ifrån sig sin 
ha full kompensation? Att samtliga ombuds­
kostnader skall belasta kommunen måste väl 
självklarhet då den enskilde fastighetsäga 
aldrig har någon egen erfarenhet av hur en 
går till.
ationsinstitutets 
sant att studera 
sida framförts mot 
något berättigan- 
n måste även fas­
tals. Det kanske 
rämmer enskilda 
till underpris 
rimligt att den 
fastighet skall 
och rättegångs- 
ändå vara en 
ren sällan eller 
expropriation
I första hand skulle denna första studie kunna följas av en 
genomgång av utdömda löseskillingar och erlagda utrednings- 
och rättegångskostnader. Därvid skulle man även kunna konsta­
tera skillnader mellan kommunens bud och motpartens bud samt 
utdömd löseskilling. Det borde även vara av intresse att redo­
visa utrednings- och rättegångskostnadernas storlek i förhål-
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lande till den faktiska löseskillingen och även till kommunens 
ursprungliga bud. I denna del bör även redovisas i vad mån 
och i vilken utsträckning domstolen fattat utredningsbeslut. 
Här bör även i varje särskilt fall redogöras för expropria- 
tionens omfattning och det totala exploateringsområdets om­
fattning och i vad mån rättegångskostnaderna och utrednings- 
kostnaderna fått belasta exploateringsområdet.
Trots att de ersättningsprinciper som finns angivna i expro- 
priationslagstiftningen är av relativt sent datum finns det 
ändå anledning att se hur dessa kommit till användning. Det 
finns kanske redan nu anledning att ändra och förenkla de 
metoder som används. Om det t ex är så att som kommunerna 
hävdar att ombuds- och utredningskostnaderna är orimligt hö­
ga åtminstone vid mindre expropriationer skulle man kanske 
börja fundera på att införa någon form av officialvärdering 
i vissa ärenden. En form av officialvärdering tillämpas ju 
redan i fastighetsbildningsärenden.
Den fortsatta studien av expropriationsinstitutets roll i 
planeringsprocessen bör sålunda huvudsakligen inriktas på 
att studera kostnadsaspekter vid ett expropriationsförfaran- 
de. De kostnader som avses är då i första hand utrednings­
kostnaderna. Om de visar sig vara orimligt höga i förhållan­
de till de utdömda löseskillingarna bör studien resultera 
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